
Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei Importo originario 450.000,00€        

Importo aperto 405.000,00€        

Anno di riferimento Acconto
(già erogato)

2° anno
2017

3° anno
2018

4° anno
2019 5° anno 2020 6° anno 2021

Avanzamento finanziario 45.000,00€       -€                   -€                         405.000,00€        

Avanzamento procedurale 2° anno
2017

3° anno
2018

4° anno
2019 5° anno 2020 6° anno 2021

Nomina RUP
Richiesta CUP
1. Studio Fattibilità
Realizzazione dello studio di fattibilità
Approvazione studio di fattibilità
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori novembre
2. Progettazione Preliminare
Progettazione preliminare dicembre
Verifica e Approvazione progetto preliminare dicembre
3. Progettazione definitiva
Progettazione definitiva gennaio
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva gennaio
4. Progettazione esecutiva
Progettazione esecutiva febbraio
Verifica e approvazione progettazione esecutiva febbraio
5. Aggiudicazione
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando marzo
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione marzo
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV) 
Aggiudicazione definitiva aprile
Stipula contratto aprile
6. Realizzazione 
Consegna dei lavori aprile
I SAL aprile
II SAL maggio
III SAL giugno
IV SAL luglio
Conclusione dei lavori agosto
7. Collaudo
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI settembre
Accreditamento sanitario novembre
8 - Funzionalità
Chiusura operazione dicembre

Data:

Timbro e firma RUP

Intervento: ASL 4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia P.O. di 
Lanusei - Sopraelevazione Hall

Codice: ASL4 93-12-27 C

ATTIVITA' GIA' REALIZZATE

Cronoprogramma procedurale e finanziario

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"
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