

Piano di Lavoro Generale per ATS Sardegna

Rif. Consip ID SIGEF 1607

ATS Sardegna		RTI	
Ufficio Responsabile	ATS Sardegna	Enterprise Services Italia S.r.l. (DXC Technology) KPMG Advisory S.p.A. Exprivia S.p.A. Dedagroup Public Services S.r.l. Dedagroup S.p.A. Data Management PA S.p.A. SIAV S.p.A.	
Responsabile	Direttore Dipartimento ICT Dott. Piergiorgio Annicchiarico	Referenti	Elisabetta Germanà

Data 18/03/2019

SOMMARIO

1	Dati anagrafici dell'amministrazione richiedente	3
2	Piano Temporale	4
2.1	TEMPI DI ATTIVAZIONE E DURATA	4
2.2	PIANO DELLE ATTIVITÀ	4
3	Impegno Economico Programmato	5
3.1	PIANO DI FATTURAZIONE	5
4	Aggiornamento del Piano di Lavoro Generale	6

1 Dati anagrafici dell'amministrazione richiedente

RAGIONE SOCIALE AMMINISTRAZIONE	Azienda Tutela Salute - ATS Sardegna
INDIRIZZO	Via Enrico Costa, 57
CAP	07100
COMUNE	Sassari
PROVINCIA	Sassari
REGIONE	Sardegna
CODICE FISCALE	92005870909
CODICE IPA	a1_ss
INDIRIZZO MAIL	protocollo.generale@pec.atssardegna.it
PEC	protocollo.generale@pec.atssardegna.it

REFERENTE AMMINISTRAZIONE	Dott. Piergiorgio Annicchiarico
RUOLO	Direttore Dipartimento ICT
TELEFONO	079-2061962
INDIRIZZO MAIL	piergiorgio.annicchiarico@atssardegna.it
PEC	dip.ict@pec.atssardegna.it

2 Piano Temporale

Gli interventi oggetto di questo progetto esecutivo avranno una durata complessiva di 18mesi.

2.1 Tempi di attivazione e durata

Dalla pagina seguente, la pianificazione delle attività, fermo restando che durante le prime fasi di progetto verrà definito il masterplan completo di tutte le informazioni utili ad una verifica costante dello stato avanzamento del progetto in tutte le sue fasi.

2.2 Piano delle attività

Di seguito è riportato il piano temporale delle attività, mentre si rimanda ai contenuti inseriti nel Progetto Esecutivo per ulteriori elementi descrittivi di dettaglio.

Codice	Intervento	A1												A2					
		Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2		
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18
S1.A1	Realizzazione BUS di integrazione tra LLU																		
S1.A2	Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione collegamenti strumentali su HALIA																		
S1.A3	Attivazione tracciabilità dei campioni																		
S1.A3.a	Gestione e supporto per S1.A3																		
S2.A1	Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni																		
S2.A1.a	Sviluppo canali di integrazione																		
S2.A1.b	Gestione e supporto per S2.A1																		
S2.A2	Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie																		
S2.A2.a	Gestione e supporto per S2.A2																		
S2.A3	Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale																		

3 Impegno Economico Programmato

Codice	Intervento	GG/U	Euro
S1.A1	Realizzazione BUS di integrazione tra LLU	221	€ 51.997
S1.A2	Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione collegamenti strumentali su HALIA	1813	€ 426.563
S1.A3	Attivazione tracciabilità dei campioni	661	€ 155.520
S1.A3.a	Gestione e supporto per S1.A3	67	€ 14.680
S2.A1	Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni	513	€ 120.699
S2.A1.a	Sviluppo canali di integrazione	99	€ 23.364
S2.A1.b	Gestione e supporto per S2.A1	210	€ 46.011
S2.A2	Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie	778	€ 183.048
S2.A2.a	Gestione e supporto per S2.A2	64	€ 14.022
S2.A3	Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale	780	€ 184.080
		5206	€ 1.219.983

I valori economici sono espressi in Euro e si intendono IVA esclusa.

3.1 Piano di fatturazione

Di seguito viene riportato il piano di fatturazione.

Servizi	Codice	Intervento	A1												A2					
			Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2		
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18
SS	S1.A1	Realizzazione BUS di integrazione tra LLU			€ 51.997															
SS	S1.A2	Spostamento Laboratori Slave Spoke su Hub e migrazione collegamenti strumentali su HALIA			€ 85.407			€ 85.407			€ 85.407			€ 85.407			€ 84.936			
SS	S1.A3	Attivazione tracciabilità dei campioni									€ 56.467			€ 56.467			€ 42.586			
SG	S1.A3.a	Gestione e supporto per S1.A3																€ 14.680		
SS	S2.A1	Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni									€ 48.021			€ 48.021			€ 48.021			
SS	S2.A1.a	Sviluppo canali di integrazione																		
SG	S2.A1.b	Gestione e supporto per S2.A1																€ 46.011		
SS	S2.A2	Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie						€ 91.289			€ 91.759									
SG	S2.A2.a	Gestione e supporto per S2.A2										€ 4.601			€ 4.601			€ 4.820		
SS	S2.A3	Realizzazione datawarehouse datawarehouse e cruscotto direzionale												€ 62.068			€ 60.888			€ 61.124

	Milestone intermedia
	Milestone di rilascio

4 Aggiornamento del Piano di Lavoro Generale

Con riferimento a quanto previsto dal Capitolato Tecnico SGI – Lotto 5, par. 10.4 “pianificazione dei servizi”, il presente Piano di Lavoro Generale potrà essere aggiornato in fase di esecuzione delle attività, in accordo con l’Amministrazione beneficiaria, rispetto ad eventuali esigenze emerse successive all’approvazione del Progetto Esecutivo.