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Allegato 4

GARA A PROCEDURA APERTA PER LUAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ARCHITETTURA, INGEGNERIA E GEOLOGIA, RELATIVI A:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, IVI COMPRESA
PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE,

CON RISERVA DI POTER AFFIDARE, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, ANCHE |
SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, ASSISTENZA AL
COLLAUDO E LIQUIDAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE, INERENTI | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA
SALUTE NEL COMUNE DI TERRALBA”

CIG 7990413965 - CUP J15D11000400006
POR FESR 2014-2020 -Azione 9.3.8 a San Asse VIl -DGR n°17/4 del
04/04/2017

Intervento ASSL Oristano

Casa della Salute — Comune Terralba

Convenzione RAS — ATS Sardegna del 24.04.2018 rep.0010490/Conv/2
INTERVENTO

Realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Terralba
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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE:
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO
Art. 23, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016

ART. 1 - CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato Speciale prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari
dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra 'Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle
caratteristiche de servizio richiesto.

Si precisa che quanto indicato in relazione ai servizi per i quali 'amministrazione si e riservata 'opzione di eventuale
successivo affidamento, parziale o totale, sara da applicare in relazione a quanto effettivamente affidato.

ART. 2 - OGGETTO DELLAPPALTO

L'appalto ha per oggetto i servizi di architettura, ingegneria e geologia, con relative indagini occorrenti per la redazione del
progetto definitivo ed esecutivo con riferimento ai lavori di Realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Terralba sita
in localita “Pauli Piscus” all'interno del P.P. n°6 del Comune di Terralba (OR), con riserva di poter affidare anche i servizi di
direzione lavori, misura e contabilita, assistenza al collaudo e liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione.

2.1 —Riserva in merito ad alcuni incarichi da eseguire
Ai sensi dell’Art. 157 comma 1, e secondo gli articoli 111 comma 1 terzo periodo e art.101 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, I’ ATS
Sardegna si riserva di affidare al soggetto aggiudicatario dei servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, parzialmente o totalmente, anche le ulteriori prestazioni professionali:

— Direzione Lavori

— Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

— misura e contabilita dei lavori con tenuta dei libretti di misura e del registro di contabilita, assistenza al collaudo

In caso di successivo affidamento dei servizi di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al
soggetto aggiudicatario, si precisa che:
— la funzione di direttore lavori dovra essere svolta dal soggetto coordinatore incaricato dell’integrazione fra le varie
prestazioni specialistiche;
— la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sara affidata al soggetto incaricato della funzione di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Inoltre 'Amministrazione si riserva l'ulteriore opzione, esercitabile anche parzialmente, di incrementare I'importo dei servizi
di cui sopra sino ad un massimo del 20%, (sia dell'importo stimato della progettazione e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, che di quello della direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione) per prestazioni gia
individuate negli schemi posti alla base del calcolo della parcella allegati agli atti di gara, relative a lavori coerenti con le
finalita dell’intervento,i quali possono realizzarsi a seguito di copertura finanziaria derivante dalla intervenuta possibilita di
utilizzo di risorse da ribassi d’asta ovvero da eventuale rimodulazione del finanziamento da parte del soggetto erogatore.

In caso di successivo affidamento dei servizi di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione,
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al soggetto aggiudicatario, si precisa che:

® |a funzione di progettista e coordinatore sicurezza in fase di progettazione dovra essere svolta dal soggetto
aggiudicatario (Coordinatore del gruppo di progettazione per l'attivita di Progettazione integrale e coordinata
denominato quale progettista incaricato);
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— la funzione di direttore lavori dovra essere svolta dal soggetto coordinatore incaricato dell’integrazione fra le varie
prestazioni specialistiche;

— la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sara affidata al soggetto incaricato della funzione di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

2.2 - Non frazionabilita
| servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono 'ammissibilita di offerte parziali, salvo quanto indicato
all’Art. 2.1.

ART. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DEGLI ONERI DA PREVEDERE

3.1 - Attivita riguardanti indagini, rilievi, prove, analisi, progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione

Le attivita di indagini, rilievi, prove, analisi, progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oggetto di
affidamento, potranno essere svolte prevalentemente presso la sede dell'aggiudicatario e dovranno prevedere tutti i
sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere — Realizzazione della Casa
della Salute nel Comune di Terralba (OR) sita in localita “Pauli Piscus” all’interno del P.P. n°6 .

3.2 — Attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

Con riferimento alle attivita di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, le prestazioni
dovranno essere svolte presso la sede di esecuzione delle opere — Realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Terralba
(OR) sita in localita “Pauli Piscus” all’interno del P.P. n°6 .

Nello svolgimento delle attivita da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare e vigilare, dovra essere posta
particolare cura ed attenzione nei confronti di tutte le attivita circostanti e delle possibili interferenze con le stesse (cantieri
edili, attivita manutentive, attivita sanitarie, pubblico, personale ospedaliero, viabilita, altre attivita presenti anche
potenzialmente).

Dovra, inoltre, essere prestata particolare cura ed attenzione all’osservanza degli aspetti inerenti la salvaguardia della salute,
della sicurezza e dell’igiene, in merito all’accessibilita e fruibilita dei servizi dell'intera area ospedaliera e delle aree e zone
limitrofe.

ART. 4 - SINTESI DELLE ATTIVITA DA SVOLGERE IN RELAZIONE ALLA PECULIARITA DEI LAVORI

Preso atto delle seguenti caratteristiche dell'intervento:
— entita e dimensione dei lavori da eseguire nonché il contesto in cui sono inseriti
— articolazione e complessita dell’intervento oggetto di progettazione, in merito agli aspetti strutturali, architettonici,
edili, impiantistici (meccanici, elettrici, speciali) e di prevenzione incendi

risulta necessario che per il concreto svolgimento delle prestazioni richieste I'Aggiudicatario consideri che:

a) l'espletamento dell’incarico di indagini, rilievi, prove, analisi, progettazione e coordinamento delle sicurezza in fase di
progettazione richiedera notevoli capacita tecnico-organizzative e, pertanto, dovra prevedere la messa a disposizione
della Stazione Appaltante di uno staff di professionisti, comprendente, secondo le necessita e in misura adeguata,
specifiche professionalita per ogni ambito oggetto di incarico, oltre a prevedere una specifica figura di riferimento in
qualita di coordinatore del gruppo di progettazione, con lo specifico incarico dell’attivita di “Progettazione integrale e
coordinata — Integrazioni specialistiche”. Lorganico minimo richiesto per la composizione del gruppo di progettazione
dovra essere corrispondente a quanto indicato nel disciplinare di gara;

b) Il'espletamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento delle sicurezza in fase di esecuzione (opzionali)
richiedera notevoli capacita organizzative e, pertanto, dovra prevedere la messa a disposizione della Stazione
Appaltante di uno staff di professionisti, comprendente, secondo le necessita ed in misura adeguata, professionalita
specifiche per ogni ambito oggetto di incarico, oltre a prevedere una specifica figura di riferimento, coordinatore
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dell’ufficio di Direzione Lavori (compresi gli aspetti inerenti il Coordinamento delle Sicurezza nei cantieri). Lorganico
minimo richiesto all’'ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento delle Sicurezza dovra essere corrispondente a
quanto indicato nel disciplinare di gara.

ART. 5 — ATTIVITA RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE
Nello specifico le prestazioni richieste consistono in:

FASE A)

- Redazione del progetto definitivo, compreso l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come
previsto dall’art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (fino a quando
vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall’ ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le
specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto di Fattibilita Tecnico ed Economica.

Il progetto sara redatto sulla base delle indicazioni della progettazione di fattibilita tecnico-economica e, dell’ avvenuto
svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di rilievi planoaltimetrici, sulla compatibilita ambientale messa in
evidenza con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le
occorrenti misure di salvaguardia; dovra indicare, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di
compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale.

LAmministrazione si riserva, a valle della consegna del progetto definitivo, la facolta di non proseguire nello sviluppo
progettuale successivo esecutivo, liquidando al soggetto affidatario i soli corrispettivi contrattuali relativi alla FASE A). I
soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione in sede di presentazione dell’offerta, con la
sottoscrizione del presente atto, si obbliga a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per
risarcimento danni a qualsiasi titolo.

FASE B)

- Redazione del progetto esecutivo, compreso l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come
previsto dall’art. 23, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (fino a quando
vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall’ ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con le specifiche
integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto definitivo approvato.

Si rammenta che le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche esplicative (es. relazione geologica) devono essere
sottoscritte da professionisti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, definiti dalle specifiche normative di
settore.

ART. 6 — CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

Il progetto dovra essere sviluppato nel rispetto del Codice, del Regolamento per la parte ancora vigente, delle disposizioni
ANAC, CEl e UNI e pili in generale delle disposizioni normative e regolamentari vigenti applicabili. Ove non ancora obbligatorio
in relazione all'importo dei lavori oggetto della progettazione, sara comunque preferibile I'utilizzo di tecnologia Building
Information Modeling (BIM), in modo da permettere I'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle
interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita — dalla progettazione e documentazione, alla
costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.

Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant’altro componga il progetto, dovranno essere
consegnate, in forma cartacea (almeno 3 copie), su supporto magnetico - ottico, nei formati editabili compatibili con i
software in uso degli uffici del’lAmministrazione (Autodesk REVIT Ultimate per il progetto sviluppato in BIM, AutoCad,
Microsoft Word ed Excel, ecc..), ed in formato di stampa pdf.
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ART. 7 — ATTIVITA DI CONTROLLO DELLA FASE PROGETTUALE

Lo stato di avanzamento della progettazione verra esaminato con una frequenza stabilita dal RUP, mediante riunioni
congiunte, da tenersi presso la sede dellAmministrazione, appositamente convocate dal RUP tenendo conto del sistema di
interfaccia disciplinato all’Art. 9.

LAggiudicatario non potra chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse
connesse (trasporto, alloggio, vitto, ecc..).

La partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo I'’Aggiudicatario dalle integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica
della progettazione, svolta ai sensi della normativa vigente dall’organismo d’ispezione scelto dal’/Amministrazione per la
verifica progettuale, ai sensi dell’art. 26 del Codice.

La documentazione progettuale verra sottoposta all’attivita di verifica da parte di organismi di controllo accreditati, ai sensi
della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi dell’art. 26 del Codice.

Restano a carico dell’Aggiudicatario, senza nessun onere per 'Amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno
necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.

LAmministrazione si riserva la possibilita di svolgere I'attivita di cui al punto precedente in progress con I'evoluzione dello
stadio della progettazione ; pertanto, I'Aggiudicatario dovra rendersi disponibile a confronti periodici con l'organismo
d’ispezione che svolgera tale compito, secondo le modalita che verranno stabilite, anche in accordo con il RUP, senza che cio
comporti maggiori oneri per ’Amministrazione.

ART. 8 — ATTIVITA RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI E CSE

L'attivita da svolgere, in merito alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, a mero titolo
esemplificativo, si articolera nelle seguenti prestazioni:

Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)

Varianti del progetto in corso d'opera

Predisposizione e/o verifica degli elaborati “as built”

Contabilita dei lavori (Art.185, D.P.R. 207/2010)

Supporto al Collaudatore sia per la attivita inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare e avallare, sia in
merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d’opera, alle attivita inerenti le visite e verifiche di collaudo
tecnico funzionale e tecnico amministrativo finale ed anche in merito alla verifica della documentazione e degli
elaborati “as built”

DU AW —

7. Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
8. Tutte le attivita necessarie ai fini:
a) della consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”, libretti e
manuali d’'uso e manutenzione
b) dell’'ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti (ASL, Soprintendenza, VVF,
Regione, Comune, INAIL, ecc.)
c) delrilascio della S.C.I.A. attraverso un professionista tecnico abilitato
9. Attivita di competenza relative alle autorizzazioni ai subappalti
10. Attivita connesse alle consegne parziali o d’'urgenza dei lavori comprensive della stesura dei relativi verbali di
consegna
11. Cronoprogramma aggiornato

Per I'attivita di Direzione Lavori, oltre a quanto previsto in precedenza, si vedano, a titolo indicativo, anche le Linee Guida
ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti relative a “ll Direttore dei Lavori modalita di svolgimento delle funzioni di
direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto”, cui si rimanda integralmente.
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ART. 9 - SISTEMA DI INTERFACCIA

9.1 - Indagini, rilievi, sondaggi, prove, progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Le attivita inerenti indagini, rilievi, sondaggi, prove, progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
dovranno essere svolte, necessariamente, in collaborazione e coordinamento, garantendo un sistema di interfaccia con:
I il soggetto Verificatore con riferimento alle attivita di Verifica dei Progetti;
. I'ufficio di Direzione dei Lavori;
IIl. ove richiesto, le Imprese aggiudicatarie dei lavori;

IV. i Collaudatori in corso d’opera e finali;
V. il Responsabile del Procedimento ed i suoi collaboratori;
VI. le figure di riferimento della Stazione Appaltante: Servizio Tecnico, Direzione Sanitaria, Sistemi Informatici, Servizio

Prevenzione e Protezione, altri soggetti individuati dall’Amministrazione.

Il sistema di interfaccia dovra essere esteso anche ai rapporti con gli enti ispettivi e con gli enti preposti al rilascio di pareri, di
nulla osta e di autorizzazioni (ASL, Soprintendenza, VVF, Regione, Comune, INAIL, ecc.).

Si precisa che dovra essere fornito, al Servizio competente dellAmministrazione Appaltante, ove richiesto, il supporto
necessario, al fine della predisposizione degli atti di gara per I'esecuzione delle opere.

9.2 - Direzione Lavori e CSE
Le attivita inerenti l'ufficio di Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno essere
svolte, necessariamente, in collaborazione e coordinamento, garantendo un sistema di interfaccia con:
i i Progettisti delle Opere;
ii. i Direttori Tecnici ed il Personale delle Imprese appaltatrici, delle imprese Esecutrici in genere, dei subappaltatori, dei
lavoratori autonomi, delle maestranze in genere e dei soggetti presenti in cantiere a vario titolo;
iii. i Collaudatori in corso d’opera e finali, per tutti gli aspetti statici, tecnico funzionali e tecnico amministrativi;

iv. il Responsabile del Procedimento e i suoi collaboratori;

V. le figure di riferimento della Stazione Appaltante: Servizio Tecnico, Direzione Sanitaria, Sistemi Informatici, Servizio
Prevenzione e Protezione, altri soggetti individuati dal/Amministrazione;

vi. gli altri enti e soggetti presenti, a vario titolo, all'interno delle aree interessate dagli interventi (Universita,

Associazioni, ecc.).

Il sistema di interfaccia dovra essere esteso anche ai rapporti con gli enti ispettivi e con gli enti preposti al rilascio di pareri, di
nulla osta e di autorizzazioni (ASL, VVF, Regione, Comune, INAIL, ecc.).

Si precisa, inoltre, che dovra essere fornito al Servizio Tecnico tutto il supporto necessario e richiesto in merito alle istanze di
subappalto, di fornitura con posa in opera, ecc. anche relativamente all’interpretazione del tipo di attivita da autorizzare o
autorizzabili.

9.3 - Resoconto dell’attivita e presenza presso i luoghi oggetto dell’appalto
9.3.1 - Da parte del gruppo di Progettazione:

1) Dovra essere garantita una disponibilita costante presso la sede della Stazione Appaltante da parte del gruppo di
progettazione, prevedendo sopralluoghi, incontri e riunioni ravvicinati e continuativi al fine di evidenziare,
comprendere e risolvere tutte le problematiche progettuali e di rispondere pienamente alle esigenze di questa
Amministrazione, da documentare tramite annotazioni, verbali e documentazione, in merito a quanto rilevato,
concordato e stabilito, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate. Dovra inoltre essere istituito,
aggiornato ed inviato a tutti i soggetti interessati, un registro con tutti i riferimenti e recapiti delle figure strategiche
del gruppo di progettazione da poter contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, pec).

2) Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse, con verifica della
conferma di recezione, alle figure di riferimento indicate dalla Stazione Appaltante a seconda delle criticita rilevate;
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Dovra, inoltre, essere indicato e comunicato, a cura del gruppo di progettazione, il nominativo di un referente tecnico

univoco (con l'indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail — pec, con conferma di lettura, sempre

raggiungibili), che, qualora richiesto e ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio delle Stazione Appaltante:

— fornisca I'adeguato supporto in merito a tutti gli aspetti connessi alla progettazione ed al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, sia tramite comunicazioni telefoniche, che tramite comunicazioni per via

— sirechi presso la sede della Stazione Appaltante, entro e non oltre 1 giorno dalla richiesta di incontro, per poter
fornire le indicazioni, informazioni e supporto necessari, anche con la consegna di elaborati grafici e/o
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3)
telematica (posta elettronica, pec);
documentali richiesti;
4)

Le attivita oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al Responsabile Unico del
Procedimento ed ai suoi collaboratori e, nello specifico: il Progettista (referente dell'attivita di “Progettazione
integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche”) ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione effettueranno rendicontazioni periodiche dell’attivita svolta ed in corso, con cadenza settimanale e con
trasmissione in forma digitale, al RUP ed ai suoi collaboratori.

9.3.2 - Da parte dell’ufficio di Direzione dei Lavori:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Dovra essere garantita una presenza presso la sede di esecuzione delle opere da parte dell’ufficio di Direzione Lavori
e di Coordinamento della Sicurezza coerente con I'assolvimento delle attivita e degli obblighi previsti dalla normativa
vigente applicabile, ed in particolare quanto previsto dal D.M. 49/2018 e dal D.Lgs 81/2008, da documentare tramite
annotazioni, verbali e documentazione fotografica di supporto, in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e
disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate. Si precisa che la documentazione
fotografica sara necessaria anche ai fini della presentazione degli stati di avanzamento delle opere;

Per qualunque necessita, a cura dell’ufficio di Direzione Lavori, dovra essere istituito, aggiornato ed inviato a tutti i

soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del cantiere, un registro con tutti i riferimenti e recapiti da

poter contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, pec);

A cura dell’ufficio di Direzione Lavori dovra essere tenuto e custodito un giornale dei lavori (in conformita al D.P.R.

207/10), che dovra essere regolarmente aggiornato e del quale, una volta alla settimana, dovra esserne inviata copia

digitale, tramite posta elettronica, al RUP ed alle altre figure di supporto della Stazione Appaltante;

Nell’arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessita, dovranno essere sempre contattabili

e rintracciabili i componenti dell’ufficio di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza, che dovranno,

qualora non presenti presso la sede delle attivita in appalto al momento della chiamata, se richiesto, recarsi sui

luoghi oggetto di incarico nel piu breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 2 ore dal momento della
richiesta di intervento;

Nel corso delle lavorazioni di cantiere piu strategiche, piu critiche, piu delicate e/o comportanti rischi particolari per

la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili, con particolare riferimento a quanto indicato nel

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento all’allegato XI ed all’Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), I'ufficio di Direzione

dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno garantire una presenza continuativa e

costante, nei luoghi interessati dalle attivita indicate, (tramite le figure specialistiche, componenti I'ufficio di

Direzione Lavori, specificamente, interessate alle attivita da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare,

sorvegliare, vigilare), fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza, e fino al ripristino delle normali

condizioni di sicurezza e funzionalita dei luoghi e degli impianti oggetto, od interessati dall’intervento;

Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse, con verifica della

conferma di ricezione, anche ai seguenti soggetti:

— figure di riferimento della Stazione Appaltante a seconda delle criticita rilevate, Servizio Tecnico, Direzione
Sanitaria, Servizio Prevenzione e Protezione, altri soggetti individuati dal’/Amministrazione;

— Commissione di collaudo;

— Qualora necessario dovranno essere contattati gli enti preposti alla gestione delle emergenze (Vigili del Fuoco,
Pronto Soccorso, Pubblica Sicurezza, altri enti, a seconda delle criticita ed in base a quanto previsto nei piani di
emergenza);

Dovra, inoltre, essere indicato e comunicato, a cura dell’ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza, il

nominativo di un referente tecnico univoco (con l'indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail — pec,
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con conferma di lettura, sempre raggiungibili) che, nelle fasce orarie notturne e serali (fascia oraria 17,00 p.m.- 8,00

a.m.) e nelle giornate non lavorative (nell’intero arco delle 24 ore), garantisca un servizio di “reperibilita - pronta

disponibilita h 24” ed in particolare che, qualora richiesto e ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio delle

Stazione Appaltante:

— fornisca l'adeguato supporto, per la gestione di tutti gli aspetti inerenti I'ufficio di Direzione Lavori e
Coordinamento delle Sicurezza, sia tramite comunicazioni telefoniche, che tramite comunicazioni per via
telematica (posta elettronica, pec.);

— sirechi sui luoghi oggetto dell’attivita, entro e non oltre 6 ore dalla richiesta di intervento, per poter impartire le
disposizioni e fornire le indicazioni ed il supporto necessari;

8) Le attivita oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al Responsabile Unico del

Procedimento ed ai suoi collaboratori, e nello specifico:

— il Direttore dei Lavori (coordinatore dell’ufficio di Direzione Lavori) effettuera rendicontazioni periodiche, con
cadenza settimanale e con trasmissione in forma digitale, al RUP ed ai suoi collaboratori, dei verbali di
sopralluogo - visita di cantiere e/o relazioni sintetiche, estrapolate, fra I'altro, dal giornali dei lavori, anche con
l'ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto;

— il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione effettuera rendicontazioni periodiche, con cadenza
settimanale, e con trasmissione in forma digitale, al RUP ed ai suoi collaboratori, dei verbali di coordinamento e
delle relazioni sintetiche delle attivita, anche con l'ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto.

ART. 10 - TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Linizio delle attivita di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, decorreranno dalla data di
consegna dei servizi stessi e termineranno con il rilascio del livello della progettazione esecutiva. Resta inteso che I'inizio della
fase della progettazione e subordinato al rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi
necessari, da parte degli enti preposti (ASL, VVF, Regione, Comune, Soprintendenza, ecc.), nonché alla verifica e approvazione
del livello di progettazione inferiore.

| tempi massimi per I'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale Prestazionale, sono articolati
per fasi:

Fase A — Progetto definitivo: in tale fase dovra essere redatto e consegnato allAmministrazione il progetto definitivo,
completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
affidamento dell’incarico. Dovranno ancora essere considerati in tale fase i tempi necessari alla predisposizione di tutta la
documentazione occorrente per le richieste di ottenimento dei pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti preposti per
I'intervento in questione.

Fase B — Progetto esecutivo: in tale fase dovra essere redatto e consegnato allAmministrazione il progetto esecutivo,
completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data della comunicazione del RUP in ordine all’autorizzazione al proseguimento dell’incarico, a seguito dell’'approvazione del
progetto definitivo. Dovranno ancora essere considerati in tale fase i tempi necessari alla predisposizione di tutta la
documentazione occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti preposti per
I'intervento in questione sul livello progettuale esecutivo. In tale arco di tempo verranno conteggiati anche i tempi occorrenti
per 'adeguamento del progetto definitivo alle eventuali prescrizioni, osservazioni, ecc. formulate dagli enti preposti.

Fase C - Direzione Lavori Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: come indicato in precedenza,
'Amministrazione Appaltante si riserva la facolta di far eseguire successivamente anche gli incarichi di Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, al concorrente che risultera aggiudicatario. In tale caso, I'inizio delle
attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione decorreranno dalla data di consegna dei
servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed
elaborati “as built”, libretti, fascicoli e manuali d’'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta,
delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti (ASL, VVF, Regione, Comune, Inail, ecc.), ovvero
la presentazione agli stessi delle SCIA, dichiarazioni, etc., nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attivita inerenti il
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collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo e I'emissione del certificato di collaudo, ove
previsti.

ART. 11 — COMPENSO PROFESSIONALE

Il prezzo posto a base di gara per le attivita oggetto del presente Capitolato Speciale Prestazionale:

e progettazione definitiva ed esecutiva (compreso elaborati di progettazione antincendio e relazioni specialistiche), e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

e direzione dei lavori, misura e contabilita, liquidazione dei lavori, assistenza al collaudo e coordinamento sicurezza in fase
di esecuzione (opzionale);

ribassato della percentuale di sconto offerto dall’ Aggiudicatario, costituira il corrispettivo spettante con riferimento ai lavori

di Realizzazione della Casa della Salute di Terralba .

Il prezzo di aggiudicazione si intende comprensivo di ogni onere.

In particolare saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per I'espletamento delle

prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilita derivanti dalle attivita da svolgere.

12 - MODALITA DI PAGAMENTO

Il compenso da corrispondere risultera in funzione delle prestazioni effettivamente eseguite ed approvate.

Si intendono comunque comprese nel compenso le attivita di ottimizzazione ed integrazione degli elaborati costruttivi e
particolareggiati che fossero richiesti dalla Stazione Appaltante durante |'esecuzione dei lavori. Ferma restando
I'ottemperanza dell’ Aggiudicatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sara effettuata entro 60
(sessanta) giorni dal ricevimento della relativa parcella, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché
all'assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarita nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente (DURC). In caso di inadempimento contrattuale, I'ATS Sardegna si riserva di non procedere
alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si e verificato il non corretto
adempimento. In caso di contestazione in ordine all’entita e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle
somme rimarra sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione. L'Aggiudicatario non potra in nessun caso
rifiutare, sospendere o ritardare I'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o
contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entita dei medesimi.

Si precisa, infine, che sara compito dell’ufficio di Direzione dei Lavori, senza oneri a carico della Stazione Appaltante,
collaborare ed adoperarsi affinché I'Appaltatore dei lavori, si adegui, anche con la redazione, elaborazione, predisposizione e
presentazione di eventuali integrazioni agli elaborati costituenti il Progetto Esecutivo, nei casi previsti dalla norma, e si attenga
ad eventuali atti e normative in materia, applicabili alle opere da eseguire, emessi anche successivamente all'avvio degli
appalti.

ART. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE

Per l'attuazione dei servizi in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale
Prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di
progettazione definitiva ed esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, ed in materia di Direzione
Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

— Norme CEI

— Normativa/specifiche/direttive/... ENEL

— D.Lgs.n.50del 2016 e s.m.i.;

— Regolamento D.P.R. 207/10 e il Capitolato Generale d'Appalto per i lavori pubblici e s.m.i (per le parti vigenti)

— NTC2018

— Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di

sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei
— D.M. 49 del 07/03/2018
— Regolamenti Edilizi, Normativa urbanistica e di igiene del Comune di Terralba(OR);
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— Norme per I'accreditamento, DGR 34/25 e 34/26 del 18/10/2010 e 47/42 del 30/12/2010 e ss.mm.ii.;

— Norme tecniche riferite ai singoli impianti e richiamate nelle successive descrizioni

—  Legge sui beni architettonici

— Normativa e legislazione antincendio

— Normative Nazionali e Regionali in merito al risparmio energetico

— Normative di impatto ambientale

— Normative igienico sanitarie

— Tutte le Leggi, i Decreti, i Regolamenti, le Direttive, le Ordinanze e le Normative Nazionali e Regionali applicabili

ART. 14 — RESPONSABILITA DELUAGGIUDICATARIO

LAggiudicatario rispondera personalmente nei confronti del’Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da
questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in
base alle richieste del/Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata in relazione
agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L’Aggiudicatario e responsabile dei danni arrecati all'Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo
del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba rispondere nell’'esecuzione
dell’incarico.

Su richiesta scritta del RUP, 'ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione sara tenuto,
anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attivita svolte dall’Appaltatore
dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

LAggiudicatario e tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati necessari per
I'approvazione da parte della Stazione Appaltante, delle eventuali perizie di variante che il Direttore dei Lavori riterra di dover
adottare ai sensi della normativa vigente in materia.

(In caso di raggruppamento):

I componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello svolgimento dei servizi di Architettura ed Ingegneria,
fermo restando che la funzione di Coordinatore del gruppo di progettazione per lattivita di Progettazione integrale e
coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche verra assunta da soggetto specificatamente indicato, con gli estremi
identificativi di iscrizione all’Albo; la funzione di Direttore dei Lavori verra assunta da soggetto specificatamente indicato, con
gli estremi identificativi di iscrizione all’Albo.

(In caso di societa d’ingegneria):

Le funzioni previste dall’art. 254 del Regolamento saranno svolte dal soggetto specificatamente indicato, che di conseguenza
controfirmera tutti gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento.

Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d’opera, perizie modificative o suppletive (varianti) al
progetto esecutivo approvato, queste saranno redatte dall’/Aggiudicatario i cui compensi si intendono comungue ricompresi
negli importi di aggiudicazione. Tali perizie di variante - con o senza aumento del costo dell'importo contrattuale — dovranno
essere disposte tempestivamente, previa verifica con il RUP, mediante I'aggiornamento degli elaborati grafici e la produzione
dei necessari restanti elaborati tecnici (tra cui: istanza motivata di approvazione variante, relazione di variante, quadro
comparativo, verbale di concordamento nuovi prezzi, atto di sottomissione, ecc.).

Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verra valutato ed indicato dal RUP.

Sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per I'ottenimento di permessi ed
autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti anche
durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante per
I'illustrazione del progetto e della sua esecuzione. Dovranno essere effettuate, al RUP, per iscritto, in modo tempestivo tutte le
comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella
conduzione delle prestazioni definite dall’incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione
dei servizi.

LAggiudicatario & tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico
interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovra garantire, nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato
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Speciale Prestazionale, coerenza con la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo l'aggiudicazione
(schema di contratto, progetto esecutivo, verbali e report di verifica e validazione, ecc.) dalla Stazione Appaltante.

Inoltre non dovra interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovra aggravare gli adempimenti e le procedure
che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione
Appaltante.

ART. 15 - IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all'atto della consegna del Servizio, tutto quanto in suo
possesso in relazione alla disponibilita del progetto e dei relativi atti nonché ogni altro elemento utile ai fini del corretto
svolgimento dell’incarico

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non dara in ogni caso diritto all’Aggiudicatario a
compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle
riserve.

La Stazione Appaltante s'impegna altresi a garantire all’Aggiudicatario, contestualmente all’affidamento del servizio, il libero
accesso alle aree oggetto di affidamento per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo.

ART. 16. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE E AFFIDAMENTO A TERZI

L'eventuale subappalto & limitato alle ipotesi di cui all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, impregiudicata la
responsabilita dell’Aggiudicatario. LAmministrazione non procedera al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore.

E facolta dell’Aggiudicatario, con onere a proprio carico, di rivolgersi a consulenti di sua fiducia per la stampa e
I'impaginazione di eventuali ulteriori copie, oltre quelle gia indicate nel presente Capitolato. LAmministrazione restera
comunque estranea, sotto qualsiasi profilo, a qualunque accordo o rapporto stabilito ed intercorso tra I'Aggiudicatario ed i
consulenti da questo incaricati per la stampa e I'impaginazione.

ART. 17. PROPRIETA DEL PROGETTO

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarita esclusiva
dell’Amministrazione che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita,
la duplicazione e la cessione anche parziale.

ART. 18. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

L'Aggiudicatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello
occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota
direttamente o indirettamente dal’Amministrazione o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate. Detto impegno si
estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato,
oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dall’Amministrazione, o che siano stati preparati dall'Aggiudicatario per
essere impiegati dall’Amministrazione.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dellAmministrazione, avra validita fino a quando
tali informazioni non siano di dominio pubblico. L'Aggiudicatario potra citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum
il servizio svolto per 'Amministrazione, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi I'obbligo di
riservatezza del presente articolo. Relativamente ai dati personali di cui entrera in possesso, ne & responsabile ai sensi del
D.Lgs. 196/2003.

ART. 19. ESECUTIVITA DEL CAPITOLATO

Il presente Capitolato Speciale Prestazionale diverra esecutivo all’atto della sua sottoscrizione.
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ART. 20 - VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA

La Stazione Appaltante ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni piu
ampia attivita di verifica e controllo sulloperato dell’Aggiudicatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle
prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza |'Aggiudicatario possa avanzare pretese di
sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante non esonera né limita in
ogni caso I'Aggiudicatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita; pertanto, anche successivamente all’effettuazione
delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformita alle prescrizioni contrattuali della attivita esercitata
dall'Aggiudicatario, il medesimo dovra in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto
eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre I'attivita alle suddette
prescrizioni contrattuali.

E facolta della Stazione Appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attivitd svolta, I'idoneita
professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneita, tutti i conseguenti provvedimenti.

A tal fine, 'Aggiudicatario sara tenuto a consentire alla Stazione Appaltante I'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire
alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione
dell’idoneita di tali soggetti all'espletamento delle attivita ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di
controllo dell’attivita lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituira grave
inadempimento contrattuale dell’Aggiudicatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facolta della Stazione
Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.

In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione Appaltante, |'Aggiudicatario ha facolta di modificare la
composizione del gruppo di progettazione e dell’ufficio di Direzione Lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non
autorizzate all'interno dell’ufficio di Direzione Lavori, all'ATS Sardegna e riconosciuta la facolta di risolvere il contratto.

L'ATS Sardegna ha facolta di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata
inidoneita professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, la sostituzione
dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza I'Aggiudicatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo,
nei confronti della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, I'Aggiudicatario dovra procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte della Stazione Appaltante. |l personale proposto per la
sostituzione dovra, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione
potra in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte dell'’Amministrazione.

La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, cosi come I'inosservanza da parte dell’Aggiudicatario anche
di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilita dell’Aggiudicatario nei confronti della Stazione
Appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del contratto nonché per 'adempimento di tutti
gli obblighi gravanti sull’Appaltatore dei lavori.

ART. 21. GARANZIE DEFINITIVE

Garanzia definitiva

Ai sensi dell'Art. 103 del Codice, all'atto della stipula del contratto, I'affidatario deve costituire una garanzia, denominata
“garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalita di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del
Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare I'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei
termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione, con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per
cento, I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione é prestata a garanzia dell’ladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
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La garanzia fideiussoria puo essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché 'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta del’Amministrazione.

LAmministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Aggiudicatario in
dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L’Aggiudicatario & avvertito con semplice Raccomandata con A.R., ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC).

Su richiesta del’/Amministrazione, 'Aggiudicatario e tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui ’'Amministrazione stessa
abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto.

LAmministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all'avente diritto solo quando tra
'Amministrazione stessa e I’Aggiudicatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non
risultino danni imputabili al’Aggiudicatario.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 103 del Codice.

Polizza

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, I'’Aggiudicatario dovra essere munito, a far data dalla sottoscrizione del contratto, di
una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza,
fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza copre la responsabilita civile professionale del
progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a
carico del’Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza decorrera dalla data di inizio dei lavori
ed avra termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La mancata presentazione della polizza determinera decadenza dall’incarico e autorizza la sostituzione dell’Aggiudicatario.

La garanzia e prestata per un massimale pari a € 1.244.203,00 (importo lavori + IVA).

ART. 22 - PENALI

In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o CSP e del D.L. e/o del CSE agli obblighi di cui agli articoli
del presente Capitolato Speciale prestazionale, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP
indicanti tempi e modi per I'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione Appaltante, la
stessa potra applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all’1%. (uno per mille) del corrispettivo.
Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all’Aggiudicatario, da operarsi sul
pagamento immediatamente successivo al momento in cui si e verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti
successivi. La Stazione Appaltante avra in ogni caso la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia
eventuale pagamento dovuto all’Aggiudicatario, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e
garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato
dellAggiudicatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. E fatto salvo il maggior danno.
Lapplicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto puo essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di
risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In
tale ipotesi, I" ATS Sardegna - ASSL di Lanusei si intendera libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza
che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta con I'esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al
momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal Committente medesimo,
impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza
dell'inadempimento.
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Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali
crediti da parte dell’Aggiudicatario, le ipotesi di seguito elencate:

a) mancato rispetto del Patto di integrita sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della Legge 190/2012;

b) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal
Codice di comportamento adottato dall’ ATS Sardegna con deliberazione del D. G. n. 501 del 29/06/2017;

c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per I'applicazione delle penali
sul valore del contratto;

d) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Aggiudicatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste
nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello
stesso;

e) cessione, da parte dell’Aggiudicatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dellAmministrazione (al di
fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice);

f) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

g) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi finanziari, ai
sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

h) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attivita previste dal contratto;

i)  mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato I'aggiudicazione
dell’Appalto;

j)  quando |'Aggiudicatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse I'esecuzione del
contratto, anche se in presenza di contestazioni;

k) quando I'Aggiudicatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e/o dell’Ufficio Direzione Lavori
indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Aggiudicatario stesso o da
qguesti non prevedibili;

I) quando I'Aggiudicatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione e/o dell’Ufficio Direzione Lavori,
qualora cio sia richiesto dalla Stazione Appaltante;

m) quando I'Aggiudicatario accumulasse un ritardo globale superiore a 10 giorni nell’espletamento di uno dei servizi;

n) quando I'Aggiudicatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente I'esecuzione delle attivita, non riprendesse
le medesime entro i termini intimati dalla Stazione Appaltante;

o) quando I'Aggiudicatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalita e di moralita;

p) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;

g) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto.

r) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato Speciale Prestazionale, anche se non
richiamati nel presente articolo.

LUAmministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha l'obbligo di risolvere il contratto per
intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, che dispone I|'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sara comunicata all'Aggiudicatario a mezzo PEC ed avra effetto, senza
obbligo preventivo di diffida da parte del’/Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti
del contratto o ritenute rilevanti per la specificita dell’appalto, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con
comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione & prefissato un termine congruo entro il quale I'Aggiudicatario deve sanare I'inadempienza o presentare
le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che I'inadempimento sia sanato, o qualora 'Amministrazione non ritenga accettabili le
eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando I'eventuale pagamento delle penali.
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In caso di risoluzione del contratto, ’Amministrazione si riserva la facolta interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle
medesime condizioni economiche gia proposte dall’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 110 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto 'Amministrazione procedera ad incamerare la cauzione definitiva
posta a garanzia dell’appalto, per I'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad
agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con
il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Aggiudicatario inadempiente gli eventuali
maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica I'art. 108 del codice.

ART. 24. RECESSO

L' Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avra
facolta di dichiarare esaurito I'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con I'Aggiudicatario, senza possibilita di
opposizione o reclamo da parte di quest’ultimo.

L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale comunicazione all'Aggiudicatario, a mezzo PEC, con un preavviso
non inferiore a venti giorni.

All'Aggiudicatario dovra essere corrisposto il compenso professionale ed il rimborso spese per le attivita eseguite e/o
predisposte sino alla data di comunicazione del recesso, aumentato di una percentuale fissa pari al 25% delle prestazioni
maturate.

Il versamento delle spese e del compenso professionale cosi calcolato dovra essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguira regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

ART. 25 — PROPRIETA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

| diritt di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarita esclusiva
dell’Amministrazione che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita,
la duplicazione e la cessione anche parziale.

ART. 26 — RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra |'Aggiudicatario e I'ATS Sardegna in relazione all'interpretazione o
all'esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via
amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente é fin d’ora indicato in
quello di Cagliari. E altresi esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244.

ART. 27 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la
tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Pertanto I'Aggiudicatario e gli eventuali sub-affidatari e/o
subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale,
acceso presso banche o presso la Societa Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei
pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico devono
essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.
L'Aggiudicatario & tenuto a comunicare allAmministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni
dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Tale comunicazione dovra riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:

— iriferimenti specifici dell'Aggiudicatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
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tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro
(indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);

i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per I'Aggiudicatario saranno delegati ad operare sul conto
corrente dedicato.

Qualora il conto corrente dedicato sia gia attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non
incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

Tutti i documenti fiscali emessi per I'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

E inoltre previsto che:

i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per
il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all’espletamento dell’incarico;

i pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale, fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo
inferiore o uguale a 500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando
il divieto di impiego di contante e I'obbligo di documentazione della spesa;

ove per il pagamento di spese estranee all’incarico sia necessario il ricorso a somme provenienti dal conto corrente
dedicato queste ultime possono essere successivamente reintegrate mediante bonifico bancario o postale.

Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura
elettronica PA.

ART. 28 — SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola
esclusione dell’ LV.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della Stazione Appaltante, sono e saranno ad
esclusivo carico dell’Affidatario; tra queste vi sono:

le spese contrattuali;
le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto;
le spese relative alla pubblicita della gara, ove previste dalla vigente normativa.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali,
imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario.

S’intendono, altresi, a carico dell'Aggiudicatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per I'ottimale
espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali:

le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di
tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento della presente prestazione;

le spese per la collaborazione con i progettisti, I'organo di collaudo, la Stazione Appaltante e I'’Appaltatore dei lavori
per la redazione di eventuali dettagli costruttivi delle opere da realizzare (cosiddetti elaborati costruttivi di cantiere di
affinamento del progetto esecutivo), su base informatica e supporto cartaceo;

gli oneri per le polizze assicurative.
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