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 PROGRAMMA P-1.4 PRP 2014/2018, PROROGATO AL 2019
IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI TUMORI OGGETTO DI SCREENING E PRESA IN CARICO SISTEMICA 

PROGETTO: PROGRAMMA DI SCREENING DEL TUMORE DELLA CERVICE UTERINA E 
                   AZIONI TRASVERSALI DI MONITORAGGIO  DELLA QUALITA’ DEI      
                                                  PROGRAMMI DI SCREENING

CODICE DEL PROGETTO    
UP-01-2017-108; UP-01-2017-109; UP-01-2017-110; UP-01-2019-13 
UP-01-2017-225 (azioni trasversali - formazione MMG)

RESPONSABILE DEL PROGETTO    DR. ANTONIO GENOVESI

STRUTTURA DI RIFERIMENTO  S.C. PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Programma di  Screening oncologico organizzato per il  tumore della  CERVICE UTERINA nelle  donne di  età
compresa tra i 25 e i 64 anni

OBIETTIVI

Regionali

1. Aumentare l’estensione del programma di screening del tumore della CERVICE UTERINA nella popolazione bersaglio

2. Aumentare l’adesione reale del programma di screening del tumore della CERVICE UTERINA

3. Favorire  la  formazione dei  MMG dei   medici  di  medicina generale  per  incrementare  l’adesione degli  assistiti agli  screening
oncologici organizzati

Aziendali

1. Aumentare l’estensione del programma di screening del tumore della CERVICE UTERINA nella popolazione bersaglio

2. Aumentare l’adesione reale del programma di screening del tumore della CERVICE UTERINA

3. Stipulare la convenzione tra ASSL Sassari e AOU Sassari per le prestazioni inerenti lo screening del cervice uterina: lettura dei
citologici vaginali, esami istologici e HR-HPV DNA test

4. Realizzare eventi formativi destinati ai MMG per favorire l’adesione degli assistiti allo screening organizzato

BENEFICI E RISULTATI ATTESI

Riduzione della mortalità  e della morbosità del tumore della cervice uterina 1
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PIANO OPERATIVO

Fase Risultato Attività Attori Data Inizio Data Fine
Collaborazione e 
integrazione con le 
attività del Distretto
Sanitario  di Sassari 
(Consultori 
Familiari) e della 
U.O. di Ginecologia 
di Ozieri

Calendario mensile 
degli appuntamenti 
sull’intero territorio
della ASSL di Sassari

Calendario delle 
colposcopie
 

Identificazione sedi  punti prelievo
e n. Prelievi citologici per ogni 
sede Consultoriale

Attività di II livello: colposcopie e 
eventuali biopsie e prelievo per 
ricerca HR-HPV DNA test ( invio ad
Anatomia Patologica  e 
Igiene AOU Sassari)

Personale sanitario dei
Consultori Familiari 
(Distretto 
Sociosanitario di 
Sassari)

Personale sanitario e 
amministrativo del 
Centro Screening

Gennaio 2020 Dicembre 2020

Programmazione 
agende dello 
screening: inviti,  
solleciti, invio dei 
negativi

Generazione di Files
contenenti elenchi 
di utenti da invitare,
da sollecitare alla 
partecipazione o 
comunicare l’esito 
negativo

Invio posta massiva attraverso 
Postel e Poste Italiane

Centro screening 
(Segreteria 
Organizzativa)

Gennaio 2020 Dicembre 2020

Monitoraggio dati 
di estensione e 
adesione

Calendario con 
variazione in  più o 
in meno dei giorni 
dedicati e/o del n. 
di utenti invitate

Modulazione n. inviti al pap test 
nelle sedi di prelievo

Centro Screening

Gennaio 2020 Dicembre 2020

Elaborazione Survey
GISCi

Survey  2019 
compilata

Raccolta dati dell’anno 
precedente e loro elaborazione su
format inviato
 dall’Assessorato RAS
Invio Formato compilato 
all’Assessorato Sanità

Centro Screening Aprile 2020 Agosto 2020

Programmazione 
per il 2021

Documento di 
Programmazione

Verifica dati di : 
adesione, estensione, spese 
sostenute e impegni di spesa, 
collaborazioni con altre Strutture  
(ATS e AOU Sassari)

Centro Screening Settembre 
2020

Dicembre 2020

Stipula Convenzione
ASSL Sassari/ AOU 
Sassari
 per le prestazioni 
necessarie allo 
svolgimento di 
attività dello 
Screening

Convenzione 
firmata dalle 
Direzioni ATS e AOU
Sassari

Riunioni di lavoro con i 
Responsabili delle Strutture 
coinvolte ATS e AOU Sassari e 
rispettive Direzioni

 

Gennaio 2020 Aprile 2020

Formazione Aumento adesione 
allo screening 
organizzato

Eventi formativi destinati ai MMG 
per favorire l’adesione degli 
assistiti allo screening organizzato

Centro screening
Servizio Formazione
Distretti Socio-Sanitari 
ASSL Sassari

Gennaio 2020 Giugno 2020

CRONOPROGRAMMA  (CONSIDERARE TUTTE LE MENSILITÀ PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO)
Attività gen feb mar apr mag giu lug ago set ot nov dic
Identificazione sedi  punti prelievo e n.
Prelievi citologici per ogni sede 
Consultoriale

Attività di II livello: colposcopie ed 
eventuali biopsie e prelievo per ricerca
HR-HPV DNA test ( invio ad Anatomia 
Patologica  e Igiene AOU Sassari)

Invio posta massiva attraverso Postel e
Poste Italiane

Modulazione n. inviti al pap test nelle 
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sedi di prelievo
Raccolta dati dell’anno precedente e 
loro elaborazione su format inviato
 dall’Assessorato RAS
Invio Formato compilato all’Assessora-
to Sanità per Survey 2019

     

Verifica dati di : 
adesione, estensione, spese sostenute 
e impegni di spesa, collaborazioni con 
altre Strutture  (ATS e AOU Sassari) per
la Programmazione 2021

    

Riunioni di lavoro con i Responsabili 
delle Strutture coinvolte ATS e AOU 
Sassari e rispettive Direzioni per la 
stipula della convenzione ATS/ AOU 
Sassari

       

Eventi formativi destinati ai MMG per 
favorire l’adesione degli assistiti allo 
screening organizzato

            

PIANO FINANZIARIO

FONTE DI FINANZIAMENTO    A) DETERMINAZIONI

 1498 DEL 28.12.2015; 1409 DEL 

22.11.2016; 1096 DEL 

23.10.2017;   592 DEL 7.6.2019; 

B)  DETERMINAZIONE N. 1279 DEL 

28/10/2016

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO    A) € 249.914,69
B) € 5.373,33 (Formazione: 1/3 
dell’intera somma, frazionata per 
ciascuno screening)

TOTALE € 255.288,02

TIPOLOGIA DI

SPESA ASL
DETTAGLIO CENTRO DI RISORSA IMPORTO

Formazione Corsi di Formazione Servizio Formazione
€ 10.000
€   5.373,33 
€ 15.373,33

Personale Co.Co.Co. – Area Sanitaria
Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane
n. 2 operatori dedicati per lettura citologici 
cervicovaginali 

€ 75.556,05

Co.Co.Co. – Area non Sanitaria € €
T. Det. – Area Sanitaria € €
T. Det. – Area non Sanitaria € €
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TIPOLOGIA DI
SPESA ASL DETTAGLIO CENTRO DI RISORSA IMPORTO

Straordinario – Area Sanitaria 
Integrazione orario Specialista Anatomo 
Patologo (11 ore settimanali)

€ € 26.000

Straordinario – Area non Sanitaria € €
Prestazioni Aggiuntive  – Area Sanitaria
Ostetriche dei Consultori Familiari ASSL 
Sassari
Servizio Affari Generali e Comunicazione

€ 6.000

Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria € €
 Rimborso spese viaggi ostetriche € €    500

Totale Risorse Umane € 108.056,05

Beni

Sanitari
Kit per rilevazione HR-HPV DNA

Farmacie Ospedaliere
Farmacia Territoriale

€ 16.000
€ 17.500

Non Sanitari Presidi Ospedalieri -area
Amministrativa €   7.000

Totale fornitura di beni € 40.500

Servizi
Sanitari

Servizio Amministrativo Territoriale

Serv. Programmazione e Controllo

Varie strutture
Canone noleggio Thin Prep 5000 Processor 
Hologic

Varie strutture

€ 34.000

Non Sanitari (POSTEL-POSTE ITALIANE) Varie strutture € 30.000
Totale fornitura di servizi € 64.000

Investimenti

Attrezzature Sanitarie 
3 poltrone ginecologiche con motori
3 lampade per visita

Settore Ingegneria 
Clinica €  6.450

Mobili e Arredi
Servizio Contratti, Appalti e Acquisti
 armadi per materiale infiammabile varie 
dimensioni

€ 10.908,64

ICT Servizio Sistemi 
Informativi

€ 

Edilizia Sanitaria Servizi Tecnici e 
Logistica

€   10.000

Totale Investimenti €   27.358,64
TOTALE € 255.288,02
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SISTEMA DI MONITORAGGIO

Indicatore Fonte di
Verifica

Valore
Atteso

Valore Verificato

Tasso di estensione
Sistema

informatico
Arianna Dedalus

65%

Tasso di adesione
Sistema

informatico
Arianna Dedalus

50%

Conclusione  gare
appalto per
acquisti ed

investimenti 

Documentazione
gare di appalto

Acquisto con altre
modalità

60%

Formazione del
personale

Servizio
Formazione
Attestati di

partecipazione

50%

Data  31/12/19

Firma del Responsabile redattore del progetto 
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