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ALLEGATO B

PROGRAMMA P-1.4 PRP 2014/2018, PROROGATO AL 2019
IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI TUMORI OGGETTO DI SCREENING E PRESA IN CARICO SISTEMICA
PROGETTO: PROGRAMMA DI SCREENING DEL TUMORE DELLA CERVICE UTERINA E
AZIONI TRASVERSALI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DEI
PROGRAMMI DI SCREENING

UP-01-2017-108; UP-01-2017-109; UP-01-2017-110; UP-01-2019-13
UP-01-2017-225 (azioni trasversali - formazione MMG)

RESPONSABILE DEL PROGETTO » DR. ANTONIO GENOVESI
STRUTTURA DI RIFERIMENTO » S.C. PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

CODICE DEL PROGETTO »

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Programma di Screening oncologico organizzato per il tumore della CERVICE UTERINA nelle donne di eta
compresa trai25ei64 anni

OBIETTIVI

Regionali

1. Aumentare I'estensione del programma di screening del tumore della CERVICE UTERINA nella popolazione bersaglio

2. Aumentare I'adesione reale del programma di screening del tumore della CERVICE UTERINA

3. Favorire la formazione dei MMG dei medici di medicina generale per incrementare l'adesione degli assistiti agli screening
oncologici organizzati

Aziendali

1. Aumentare 'estensione del programma di screening del tumore della CERVICE UTERINA nella popolazione bersaglio

2. Aumentare |'adesione reale del programma di screening del tumore della CERVICE UTERINA

3. Stipulare la convenzione tra ASSL Sassari e AOU Sassari per le prestazioni inerenti lo screening del cervice uterina: lettura dei
citologici vaginali, esami istologici e HR-HPV DNA test

4. Realizzare eventi formativi destinati ai MMG per favorire I'adesione degli assistiti allo screening organizzato

BENEFICI E RISULTATI ATTESI

Riduzione della mortalita e della morbosita del tumore della cervice uterina 1
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PIANO OPERATIVO

Fase

Risultato

Attivita

Attori

Data Inizio

ALLEGATO B

Data Fine

Collaborazione e
integrazione con le
attivita del Distretto
Sanitario di Sassari
(Consultori
Familiari) e della
U.0. di Ginecologia
di Ozieri

Calendario mensile
degli appuntamenti
sull’intero territorio
della ASSL di Sassari

Calendario delle
colposcopie

Identificazione sedi punti prelievo
e n. Prelievi citologici per ogni
sede Consultoriale

Attivita di Il livello: colposcopie e
eventuali biopsie e prelievo per
ricerca HR-HPV DNA test ( invio ad
Anatomia Patologica e

Igiene AOU Sassari)

Personale sanitario dei
Consultori Familiari
(Distretto
Sociosanitario di
Sassari)

Personale sanitario e
amministrativo del
Centro Screening

Gennaio 2020

Dicembre 2020

Programmazione
agende dello
screening: inviti,
solleciti, invio dei
negativi

Generazione di Files
contenenti elenchi
di utenti da invitare,
da sollecitare alla
partecipazione o
comunicare l'esito
negativo

Invio posta massiva attraverso
Postel e Poste Italiane

Centro screening
(Segreteria
Organizzativa)

Gennaio 2020

Dicembre 2020

Monitoraggio dati
di estensione e
adesione

Calendario con
variazione in pil o
in meno dei giorni
dedicati e/o del n.
di utenti invitate

Modulazione n. inviti al pap test
nelle sedi di prelievo

Centro Screening

Gennaio 2020

Dicembre 2020

Elaborazione Survey
GISCi

Survey 2019
compilata

Raccolta dati dell'anno
precedente e loro elaborazione su
format inviato

Centro Screening

Aprile 2020 Agosto 2020
dall’Assessorato RAS
Invio Formato compilato
all’Assessorato Sanita
Programmazione Documento di Verifica dati di :
peril 2021 Programmazione adesione, estensione, spese
sostenute e impegni di spesa, Centro Screening Settembre Dicembre 2020
collaborazioni con altre Strutture 2020
(ATS e AOU Sassari)
Stipula Convenzione
ASSL Sassari/ AOU Convenzione Riunioni di lavoro con i
Sassari firmata dalle Responsabili delle Strutture
per le prestazioni Direzioni ATS e AOU | coinvolte ATS e AOU Sassari e Gennaio 2020 Aprile 2020
necessarie allo Sassari rispettive Direzioni
svolgimento di
attivita dello
Screening
Formazione Aumento adesione Eventi formativi destinati ai MMG Centro screening
allo screening per favorire I'adesione degli Servizio Formazione Gennaio 2020 Giugno 2020
organizzato assistiti allo screening organizzato Distretti Socio-Sanitari
ASSL Sassari
CRONOPROGRAMMA (CONSIDERARE TUTTE LE MENSILITA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO)
Attivita gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov dic
Identificazione sedi punti prelievo e n.
Prelievi citologici per ogni sede
Consultoriale
Attivita di Il livello: colposcopie ed
eventuali biopsie e prelievo per ricerca
HR-HPV DNA test ( invio ad Anatomia
Patologica e Igiene AOU Sassari)
Invio posta massiva attraverso Postel e 2
Poste Italiane
Modulazione n. inviti al pap test nelle
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sedi di prelievo

Raccolta dati dell'anno precedente e
loro elaborazione su format inviato
dall’Assessorato RAS

Invio Formato compilato all’Assessora-
to Sanita per Survey 2019

Verifica dati di :

adesione, estensione, spese sostenute
e impegni di spesa, collaborazioni con
altre Strutture (ATS e AOU Sassari) per
la Programmazione 2021

Riunioni di lavoro con i Responsabili
delle Strutture coinvolte ATS e AOU
Sassari e rispettive Direzioni per la
stipula della convenzione ATS/ AOU
Sassari

Eventi formativi destinati ai MMG per
favorire I'adesione degli assistiti allo
screening organizzato

PIANO FINANZIARIO

FONTE DI FINANZIAMENTO » A) DETERMINAZIONI

ALLEGATO B

1498 DEL 28.12.2015; 1409 DEL
22.11.2016; 1096 DEL

23.10.2017; 592 pEL 7.6.2019;

8) DETERMINAZIONE N. 1279 DEL

28/10/2016

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO » [ YERRZCENUNY)

B) € 5.373,33 (Formazione: 1/3
dell’intera somma, frazionata per
ciascuno screening)

TOTALE € 255.288,02

TIPOLOGIA DI DETTAGLIO CENTRO DI RISORSA IMPORTO
SPESA ASL
€10.000
Formazione Corsi di Formazione Servizio Formazione € 5.373,33
€15.373,33
Personale Co.Co.Co. — Area Sanitaria
Servizio Gestl.one (.a Sv!luppo R|sors? Uma.n'e €75.556,05
n. 2 operatori dedicati per lettura citologici
cervicovaginali
Co.Co.Co. — Area non Sanitaria € €
T. Det. — Area Sanitaria € €

T. Det. — Area non Sanitaria € €
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TIPOLOGIA DI DETTAGLIO CENTRO DI RISORSA IMPORTO
SPESA ASL
Straordinario — Area Sanitaria
Integrazione orario Specialista Anatomo € € 26.000
Patologo (11 ore settimanali)
Straordinario — Area non Sanitaria € €
Prestazioni Aggiuntive — Area Sanitaria
Ostetrthe dei Consultori Familiari ASSL €6.000
Sassari
Servizio Affari Generali e Comunicazione
Prestazioni Aggiuntive — Area non Sanitaria € €
Rimborso spese viaggi ostetriche € € 500
Totale Risorse Umane € 108.056,05
Sanitari Farmacie Ospedaliere € 16.000
Kit per rilevazione HR-HPV DNA Farmacia Territoriale €17.500
Beni Non Sanitari Presio.li 'Ospe.dalieri -area € 7.000
Amministrativa
Totale fornitura di beni € 40.500
Servizio Amministrativo Territoriale
Serv. Programmazione e Controllo
Servizi Varie strutture Varie strutture
Sanitari Canone noleggio Thin Prep 5000 Processor € 34.000
Hologic
Non Sanitari (POSTEL-POSTE ITALIANE) Varie strutture € 30.000
Totale fornitura di servizi € 64.000
Attrezzature Sanitarie Settore Ingegneria
3 poltrone ginecologiche con motori Clinica € 6.450
3 lampade per visita
Mobili e Arredi
Servizio Contratti, Appalti e Acquisti
armadi per materiale infiammabile varie € 10.908,64
. ) dimensioni
Investimenti
ICT Servizio S'is‘temi €
Informativi
Edilizia Sanitaria servizi Tecnici e € 10.000
Logistica
Totale Investimenti € 27.358,64
TOTALE € 255.288,02
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SISTEMA DI MONITORAGGIO

partecipazione

Indicatore Fontu? di Valore Valore Verificato
Verifica Atteso
Sistema
Tasso di estensione informatico 65%
Arianna Dedalus
Sistema
Tasso di adesione informatico 50%
Arianna Dedalus
Conclusione gare Documentazione
appal.to.per garg di appalto 60%
acquisti ed Acquisto con altre
investimenti modalita
Servizio
Formazione del Formazu.)n(.e 50%
personale Attestati di

Data 31/12/19
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Firmato digitalmente da GENOVESI

GENOVESI ANTONIO antonio

Data: 2019.12.31 12:05:01 +01'00'

Firma del Responsabile redattore del progetto
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