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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
"POR FESR 2014-20 - ASSE VIl Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04.04.2017 e 46/13 del 18.09.2018"
Soggetto attuatore: Azienda Tutela della Salute ATS- ASSL di ORISTANO
Intervento: Casa della Salute - Comune di TERRALBA Importo 2014-20 € 2.235.000,00
CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO
ANNO DI RIFERINENTO v e | e | S [ SR | = | S
AVANZAMENTO FINANZIARIO € 183.500,00 € 450.000,00 | € 1.165.000,00 | € 436.500,00
AVANZAMENTO PROCEDURALE T | | SR | wr | EE | wm | iR
Nomina RUP - CUP e aggiornamenti ottobre maggio marzo
Acquisizione aree ottobre
Approvazione studio fattibilita - Delibera Consiglio Comunale N. 18 del 19/06/2018 giugno
LAVORI
Procedura affidamento incarichi professionali settembre
Conferimento incarichi professionali dicembre
Progettazione preliminare gennaio-marzo
Progettazione definitiva febbraio
Progettazione esecutiva febbraio
Approvazione progetto esecutivo marzo
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando aprile
Pubblicazione bando maggio
Presentazione delle offerte luglio
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria agosto
Aggiudicazione definitiva settembre
Stipula contratto ottobre
Consegna lavori novembre
| SAL febbraio
Il SAL maggio
Il SAL agosto
IV SAL novembre
Fine lavori dicembre
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI gennaio
Eventuali procedure di acquisto apparecchiature e arredi
Avvio settembre
Fine procedure e collaudi settembre
CHIUSURA OPERAZIONE ED ENTRATA IN FUNZIONE STRUTTURA
Chiusura operazione dicembre
Entrata in funzione della struttura dicembre

Il Responsabile del Procedimento Geom. Marco Marras
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