
Allegato B/1 - Edilizia

Importo 2.299.700,00€   

Anno di riferimento
1° anno

2020
2° anno

2021
3° anno

2022

Avanzamento finanziario 155.459,72€   1.286.544,17€    857.696,11€   

Avanzamento procedurale
1° anno

2020
2° anno

2021
3° anno

2022
Nomina RUP DICEMBRE

Richiesta CUP DICEMBRE

LAVORI

Procedura affidamento incarichi professionali GENNAIO

Conferimento incarichi professionali MAGGIO

Progettazione preliminare GIUGNO

Progettazione definitiva LUGLIO

Progettazione esecutiva AGOSTO

Approvazione progetto esecutivo SETTEMBRE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando OTTOBRE

Pubblicazione bando OTTOBRE

Presentazione delle offerte NOVEMBRE

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria DICEMBRE

Aggiudicazione definitiva GENNAIO

Stipula contratto GENNAIO

Consegna lavori GENNAIO

I SAL MARZO

II SAL MAGGIO

III SAL LUGLIO

IV SAL SETTEMBRE

Fine lavori NOVEMBRE

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI DICEMBRE

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando GENNAIO-FEBBRAIO GENNAIO-FEBBRAIO

Pubblicazione bando MARZO MARZO

Presentazione delle offerte APRILE-MAGGIO APRILE-MAGGIO

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria GIUGNO GIUGNO

Aggiudicazione definitiva LUGLIO LUGLIO

Stipula contratto AGOSTO-SETTEMBRE AGOSTO-SETTEMBRE

Consegna forniture OTTOBRE-NOVEMBRE OTTOBRE-NOVEMBRE

Installazione e collaudi FORNITURE NOVEMBRE-DICEMBRE NOVEMBRE-DICEMBRE

Chiusura operazione e funzionalità DICEMBRE

Data: 28.12.2020

Firma del RUP LAVORI

Firma del RUP FORNITURE

Soggetto attuatore: Azienda per la Tutela della Salute

Cronoprogramma procedurale e finanziario

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020 - Cap. SC05.0053" 

Intervento: NP 1 - Nuovo locale PS - PO Giovanni Paolo II di Olbia

CUP: B95F20002610002

per il RUP
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