REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020 - Cap. SC05.0053"

Soggetto attuatore: Azienda per la Tutela della Salute

Allegato B/1 - Edilizia

Intervento: NP 4 - Adeguamento locali PS e nuovo volume - Ospedale Civile di Ozieri Importo € 2.421.651,20
CUP: B55F20001510002
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2°anno 3" anno
2020 2021 2022
Avanzamento finanziario 163.703,62 | € 1.354.768,55 | € 903.179,03
Avanzamento procedurale 1° anno 2°anno 3" anno
2020 2021 2022
Nomina RUP DICEMBRE
Richiesta CUP DICEMBRE
LAVORI
Procedura affidamento incarichi professionali GENNAIO
Conferimento incarichi professionali MAGGIO
Progettazione preliminare GIUGNO
Progettazione definitiva LUGLIO
Progettazione esecutiva AGOSTO
Approvazione progetto esecutivo SETTEMBRE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando OTTOBRE
Pubblicazione bando OTTOBRE
Presentazione delle offerte NOVEMBRE
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria DICEMBRE
Aggiudicazione definitiva GENNAIO
Stipula contratto GENNAIO
Consegna lavori GENNAIO
| SAL MARZO
I SAL MAGGIO
Il SAL LUGLIO
IV SAL SETTEMBRE
Fine lavori NOVEMBRE
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI DICEMBRE
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando GENNAIO-FEBBRAIO GENNAIO-FEBBRAIO
Pubblicazione bando MARZO MARZO
Presentazione delle offerte APRILE-MAGGIO APRILE-MAGGIO
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria GIUGNO GIUGNO
Aggiudicazione definitiva LUGLIO LUGLIO
Stipula contratto AGOSTO-SETTEMBRE AGOSTO-SETTEMBRE
Consegna forniture OTTOBRE-NOVEMBRE | OTTOBRE-NOVEMBRE
Installazione e collaudi FORNITURE NOVEMBRE-DICEMBRE | NOVEMBRE-DICEMBRE
Chiusura operazione e funzionalita DICEMBRE

Data: 28.12.2020

Firma del RUP LAVORI
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