
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Oristano Importo 1.000.000,00€             

Codice: SS_SAN_035 CUP B63D17001450001

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Avanzamento finanziario 100.000,00 400.000,00 400.000,00 100.000,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica APRILE

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva MAGGIO

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni edilizie – Parere VV.F GIUGNO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva LUGLIO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. OTTOBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione NOVEMBRE

Aggiudicazioni DICEMBRE

8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti FEBBRAIO

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori MARZO

Conclusione dei lavori OTTOBRE

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera NOVEMBRE

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI DICEMBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari GENNAIO

11. Chiusura operazioni/Funzionalità GIUGNO

Data:

Timbro e firma RUP

Marcello Serra

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: Messa a norma antincendio P.O. Mastino di Bosa

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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