DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Nuoro Importo € 1.072.000,00

Intervento: Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero “San Camillo” di Sorgono
CUP B53D18000010006
Codice: SS_SAN_027

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento lzgzgo 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno 6° anno 7° anno 8° anno
(ACCONTO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Avanzamento finanziario 107.200,00 214.400,00 321.600,00 | 268.000,00 | 107.200,00 53.600,00
A t dural 1°anno 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno 6° anno 7° anno 8° anno
vanzamento procedurale 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nomina RUP FEBBRAIO APRILE
Richiesta CUP FEBBRAIO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Dlgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progetto di fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica MARZO
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva APRILE
4. Fase autorizzativa
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento MAGGIO
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva GIUGNO
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. SETTEMBRE
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione OTTOBRE
Aggiudicazioni NOVEMBRE
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti GENNAIO
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori FEBBRAIO
Esecuzione lavori MARZO-DIC | GEN-DIC GEN-DIC GEN-FEB
Conclusione dei lavori MARZO
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera MARZO
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI MAGGIO
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari SETTEMBRE
11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE
Data:

Timbro e firma RUP
Vinicio Demurtas

Firmato digitalmente da
DEMURTAS DEMURTAS VINICIO
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