Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Oristano

Intervento: Messa a norma antincendio vecchio ospedale San Martino
Codice: SS_SAN_038

9

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Importo €

1.200.000,00

CUP B13D17001060001

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2018
(ACCONTO)

2° anno
2019

3°anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

6° anno
2022

Avanzamento finanziario

120.000,00

350.000,00

500.000,00

230.000,00

Avanzamento procedurale

1° anno
2018

2° anno
2019

3°anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

7° anno
2022

Nomina RUP

FEBBRAIO

Richiesta CUP

MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilita (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilita

2. Progetto di fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Digs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

APRILE

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva

MAGGIO

4. Fase autorizzativa

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

GIUGNO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva

LUGLIO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

OTTOBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

NOVEMBRE

Aggiudicazioni

DICEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti

FEBBRAIO

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

MARZO

Conclusione dei lavori

OTTOBRE

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

NOVEMBRE

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

DICEMBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

GENNAIO

11. Chiusura operazioni/Funzionalita

GIUGNO

Data:

Firmato digitalmente da

Timbro e firma RUP
SERRA MARCELLO  sra MARCELLO QUIRICO
Marcello Serra QUIRICO Data: 20210223 122602
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