
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Oristano Importo 5.300.000,00€            

Intervento: Messa a norma antincendio P.O. San Martino

Codice: SS_SAN_034
CUP B13D17001050001

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

7° anno

2024

Avanzamento finanziario 530.000,00 650.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 1.020.000,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

7° anno

2024

Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica APRILE

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva MAGGIO

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni edilizie – Parere VV.F GIUGNO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva LUGLIO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. OTTOBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione NOVEMBRE

Aggiudicazioni DICEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti FEBBRAIO

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori MARZO

Esecuzione lavori APR-DIC GEN-DIC GEN-AGO

Conclusione dei lavori SETTEMBRE

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari OTTOBRE

11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Marcello Serra
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