REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sassari Importo € 3.510.000,00

Intervento: Messa a norma antincendio presso il presidio ospedaliero Civile di Alghero

Codice: SS_SAN_022

CUP B13D18000020006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2018
(ACCONTO)

2° anno
2019

3°anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

6° anno
2023

Avanzamento finanziario

150.000,00

1.600.000,00

1.200.000,00

560.000,00

Avanzamento procedurale

1° anno
2018

2°anno
2019

3°anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

6° anno
2023

Nomina RUP

MAGGIO

Richiesta CUP

FEBBRAIO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilita (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilita

2. Progettazione preliminare (se ricade nel DIgs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed
economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

APRILE

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva

GIUGNO

4. Fase autorizzativa

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

LUGLIO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva

AGOSTO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

AGOSTO

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

OTTOBRE

Aggiudicazioni

DICEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti

FEBBRAIO

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

FEBBRAIO

Conclusione dei lavori

MARZO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

AGOSTO

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

SETTEMBRE

Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalita

DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Luciano Sechi

Firmato digitalmente

SCHGNLS59 e

SCHGNL59M02A192X
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