REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
A DELLA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Oristano Importo € 3.874.108,46

Intervento: Adeguamento edilizio/impiantistico, riorganizzazione funzionale (con interventi edilizi) alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi varie strutture sanitarie
CUP B33D17001860001

Codice: SS_SAN_037

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1° anno
Anno di riferimento 2018
(ACCONTO)

2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Avanzamento finanziario 387.411,00 450.000,00 1.162.232,39 | 1.549.643,38 324.821,69

1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno

Avanzamento procedurale 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilita

2. Progetto di fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Digs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva GENNAIO

4. Fase autorizzativa

Autorizzazioni edilizie — Parere VV.F APRILE

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva MAGGIO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. APRILE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione SETTEMBRE

Aggiudicazioni NOVEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti GENNAIO

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori MARZO

Esecuzione lavori APR-DIC GEN-DIC GEN-LUG

Conclusione dei lavori AGOSTO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE

Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari OTTOBRE

11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP SERRA MARCELLO Srmaceatreresco
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