
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Nuoro Importo 1.072.000,00€    

Codice: SS_SAN_026

Anno di riferimento
1° anno

2018 
(ACCONTO)

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

Avanzamento finanziario 200.000,00 657.600,00 107.200,00 107.200,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018
2° anno

2019
3° anno

2020
4° anno

2021
5° anno

2022
Nomina RUP FEBBRAIO APRILE

Richiesta CUP FEBBRAIO

OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilità
2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica GENNAIO
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva MARZO
4. Fase autorizzativa 
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento MARZO
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva MARZO
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. MARZO
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione GIUGNO
Aggiudicazioni OTTOBRE
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti FEBBRAIO
9. Esecuzione/Realizzazione 
Consegna dei lavori GIUGNO
Conclusione dei lavori MARZO
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera MARZO
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI MAGGIO
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari SETTEMBRE
11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Vinicio Demurtas

Intervento:  Messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Nuoro

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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