Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Nuoro

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro e messa in funzione ed efficientamento varie strutture sanitarie

Codice: SS_SAN_029

Importo €

12.399.400,00

CUP B53D17000900001

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1°anno
2018
(ACCONTO)

2° anno
2019

3°anno
2020

4° anno
2021

5°anno
2022

6° anno
2023

7° anno
2024

8° anno
2025

Avanzamento finanziario

1.200.000,00

2.519.820,00

3.719.820,00

3.099.850,00

1.239.940,00

619.970,00

Avanzamento procedurale

1°anno
2018

2° anno
2019

3°anno
2020

4° anno
2021

5°anno
2022

6° anno
2023

7° anno
2024

8° anno
2025

Nomina RUP

FEBBRAIO

APRILE

Richiesta CUP

FEBBRAIO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilita (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilita

2. Progetto di fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

DICEMBRE

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva

MARZO

4. Fase autorizzativa

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dellintervento

GIUGNO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva

SETTEMBRE

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

NOVEMBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

GENNAIO

Aggiudicazioni

MARZO

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti

MAGGIO

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

LUGLIO

Esecuzione lavori

AGO-DIC

GEN-DIC

GEN-DIC

GEN-DIC

GEN-FEB

Conclusione dei lavori

MARZO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

MARZO

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

MAGGIO

Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari

SETTEMBRE

11. Chiusura operazioni/Funzionalita

DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Gabriella Ferrai

Firmato digitalmente
FERRAI da FERRAI GABRIELLA

Data: 2021.02.03
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