
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Carbonia Importo 1.746.360,00€           

Codice: SS_SAN_043 CUP F58I18000010006

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Avanzamento finanziario 95.000,00 611.000,00 611.000,00 429.360,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Nomina RUP MAGGIO

Richiesta CUP GENNAIO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 50/2016 e smi)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica GIUGNO

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva AGOSTO

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento: mediante Conferenza di Servizi indetta dal 

Comune di Iglesias da parte dei Vigili del Fuoco, Sovraintendenza ai beni architettonici e culturali, ufficio 

urbanistica Comune di Iglesias, Igiene Pubblica ASSL Carbonia.

SETTEMBRE

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva OTTOBRE

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. NOVEMBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione DICEMBRE

Aggiudicazioni MARZO

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti MAGGIO

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori AGOSTO

Conclusione dei lavori AGOSTO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Giuseppe Bernardo Aru

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: Messa a norma antincendio presidio ospedaliero Santa Barbara di Iglesias

SS_SAN_043
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