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CUP B13D17001060001

Codice: SS_SAN_038

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2022

Avanzamento finanziario 120.000,00 350.000,00 500.000,00 230.000,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

7° anno

2022

Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica APRILE

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva MAGGIO

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento GIUGNO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva LUGLIO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. OTTOBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione NOVEMBRE

Aggiudicazioni DICEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti FEBBRAIO

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori MARZO

Conclusione dei lavori OTTOBRE

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera NOVEMBRE

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI DICEMBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari GENNAIO

11. Chiusura operazioni/Funzionalità GIUGNO

Data:

Timbro e firma RUP

Marcello Serra

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: Messa a norma antincendio vecchio ospedale San Martino

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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