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CUP B33D17001860001

Codice: SS_SAN_037

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

7° anno

2024

Avanzamento finanziario 387.411,00 450.000,00 1.162.232,39 1.549.643,38 324.821,69

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

7° anno

2024

Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva GENNAIO

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni edilizie – Parere VV.F APRILE

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva MAGGIO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. APRILE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione SETTEMBRE

Aggiudicazioni NOVEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti GENNAIO

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori MARZO

Esecuzione lavori APR-DIC GEN-DIC GEN-LUG

Conclusione dei lavori AGOSTO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari OTTOBRE

11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Marcello Serra

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: Adeguamento edilizio/impiantistico, riorganizzazione funzionale (con interventi edilizi) alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi varie strutture sanitarie

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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