
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sanluri Importo 364.192,40€                

CUP J33D18000010006

Codice:  SS_SAN_040

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

Avanzamento finanziario 36.419,24€             €                       -   €                       -  218.515,44€          109.257,72€                   

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP FEBBRAIO

OPERE PUBBLICHE

Avvio procedura affidamenti incarichi professionali/servizi:Progettazione - Indagini- Studi- Direzione

dei Lavori e del Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione (se diversi dai progettisti).

Conferimento incarichi professionali  FEBBRAIO

2.  Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica MARZO

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva APRILE

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento MAGGIO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva MAGGIO

6. Procedure di gara 

Predisposizione documentazione da porre a base di gara GIUGNO

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. LUGLIO

Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte LUGLIO

Nomina della commissione Aggiudicatrice e valutazione offerte AGOSTO

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni 
Proposte di aggiudicazione SETTEMBRE

verifiche aggiudicatario  OTTOBRE

Aggiudicazioni  NOVEMBRE

8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti  DICEMBRE

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori GENNAIO

Conclusione dei lavori MAGGIO

10. Collaudi

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI LUGLIO

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalità SETTEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Fabrizio Fazzini

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: Messa a norma antincendio varie strutture

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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