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Fornitura di una piattaforma informatica per la sorveglianza sanitaria attiva e il coordinamento delle

attivita territoriali a supporto della gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19
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Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio delle attivita previste sull’offerta economica trasmessa dalla costituenda RTI tra Accura S.r.l. (Mandataria) e GPI S.p.A.
(Mandante), aggiudicataria della fornitura di una piattaforma informatica per la sorveglianza sanitaria attiva e il coordinamento delle attivita territoriali a supporto della
gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19 - con fondi finanziari POR-FESR a valere su quelli gia previsti sul Sottoprogetto 3 — “Portale e servizi on line per le Unita
Complesse di Cure Primarie (UCCP) e per i Percorsi Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali (PDTA)” - aggiudicata in via definitiva con Determinazione Dirigenziale del
Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica N° 3996 del 07/08/2020.

Prezzo
Descrizione Base d’asta Ribasso proposto complessivo della
(IVA esclusa) (%) fornitura
del servizio

Fornitura del servizio di realizzazione e gestione di una piattaforma di sorveglianza
attiva per il riorientamento del progetto sistema informativo cure primarie a supporto 185.000,00 € 55,2 % 82.880,00 €
della gestione dell'emergenza Covid-19 nel territorio della Regione Sardegna

TOTALE 185.000,00 € 55,2 % 82.880,00 €

Richiamato quanto previsto sul Capitolato Tecnico - allegato alla RDO n. 2613205 esperita su MePa alla quale ha aderito la succitata RTI tra Accura S.r.l. e GPI S.p.A,,
al paragrafo “3.3 — Dimensionamento ed elementi economici” - si riporta, di seguito, il dettaglio dei corrispettivi previsti in fase di gara:

Corrispettivo (IVA esclusa)
1 | Corrispettivo una tantum al termine del collaudo e avvio della piattaforma applicativa richiesta 50.000,00 €
2 | Corrispettivo una tantum per ogni paziente per cui viene attivata la sorveglianza attiva sulla piattaforma 18 €/paziente
3 | Corrispettivo una tantum al termine dell’esito positivo dei collaudo dell'integrazione opzionale 15.000,00 €

Il costo di cui al punto 3 (una tantum al temine del collaudo con esito positivo dell'integrazione) corrisponde al corrispettivo per oneri di progetto per I'esecuzione delle
attivita necessarie all’integrazione della piattaforma con il FSE di Regione Sardegna. Come specificato le attivita di integrazione con il FSE sono da intendersi, secondo
quanto stabilito dal Capitolato Tecnico, come opzionali, non comprese quindi nei corrispettivi di cui ai punti precedenti, e potranno essere richieste da ATS nel corso del
progetto, per tutta la durata del contratto, al verificarsi dell’effettiva esigenza.

La base d’asta ed il conseguente valore di contrattualizzazione calcolato sulla base di quanto stabilito dal Codice dei Contratti vigente, & definito — oltre che tenendo
conto del corrispettivo una tantum previsto al temine del collaudo e avvio della piattaforma - su un numero di pazienti stimato in 7.500 nei sei mesi successivi alla stipula
contrattuale, ferma restando la possibilita per ATS Sardegna di esercitare I'opzione di estensione al verificarsi di una delle due seguenti condizioni:

e Esigenza di incrementare il numero dei pazienti per cui si rende necessaria la sorveglianza attiva gia all'interno dell’arco temporale dei sei mesi originari;
e Esigenza di estendere temporalmente la durata dei servizi al termine dei sei mesi originari.

La base d’asta, definita in fase di gara, & pertanto definita pari a 185.000,00 € (IVA esclusa).
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Per effetto del ribasso d’asta del 55,2% proposto dalla RTI succitata, I'importo complessivo della fornitura viene determinato in 82.880,00 € (IVA esclusa) ed € ripartito
come di seguito indicato:

) Ribasso Importo determinato per effetto
. . Base d’asta s .
Corrispettivo (IVA esclusa) proposto Qt.a del ribasso proposto
(%) (IVA esclusa)
1 Corrllspgttlvc.» una tantum al termine del collaudo e avvio della piattaforma 50.000,00 €| 55.2 % 1 22.400,00 €
applicativa richiesta

2 Corrlspgttlvo una tantum_ per ogni paziente per cui viene attivata la 18 €/paziente | 55.2 % 7500 60.480,00 €
sorveglianza attiva sulla piattaforma

TOTALE 82.880,00 €

Premesso che:

e con nota PG/2020/0223719 del 28/09/2020 si € provveduto a sancire formalmente I'avvio delle attivita fissando la data del 29/09/2020;

e con nota PG/2020/0242303 del 15/10/2020 si € provveduto a confermare I'effettiva disponibilita della piattaforma entro il termine dei 10 giorni previsti da
Capitolato tecnico;

e che l'utilizzo della piattaforma e I'adattamento della stessa — secondo le esigenze manifestate dai soggetti utilizzatori (principalmente afferenti alle COT e alle
USCA) in funzione dell’'evolversi della situazione pandemica — € proseguito senza soluzione di continuita dalla succitata data di avvio e fino alla data odierna;

si & provveduto, il giorno 21 settembre 2021, allo svolgimento delle attivita di verifica al fine di valutare lo stato di avanzamento lavori. |l dettaglio delle attivita svolte &
riportato nei Verbali di Riunione relativi al Progetto - “Sistema Informativo Cure Primarie — Fornitura di una piattaforma informatica per la sorveglianza sanitaria attiva e
il coordinamento delle attivita territoriali a supporto della gestione del’emergenza sanitaria COVID-19” — registrati con protocollo PG/2021/320265 del 30/09/2021 e
PG/2021/320309 del 30/09/2021.

Si prende atto dell’esito positivo delle attivita succitate, incluso quello relativo alle attivita di:

¢ Invio documento di test “PIATTAFORMA CM-COVID - PIANO DELLE VERIFICHE SAL” aggiornato;

e Condivisione dettaglio arruolamenti mensili;
completate - in seguito alle segnalazioni riportate dal Gruppo di Lavoro nel corso della seduta di SAL del 21/09/2021 (Resoconti Riunione - PG/2021/320265 del
30/09/2021 e PG/2021/320309 del 30/09/2021) con la trasmissione dei deliverables da parte del RTI nel corso della stessa giornata (PG/2021/0307463 del 22/09/2021).

Richiamato quanto sopra riportato si propone I'approvazione dello “Stato Avanzamento Lavori al 21/09/2021” trasmesso mediante PEC dal Fornitore in data 15/09/2021
(PG/2021 /298423 del 15/09/2021).
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Nella tabella seguente vengono riportati gli importi presenti nella suddetta proposta in corrispondenza della colonna “SAL 1”. Tali importi vengono portati in detrazione
al valore economico derivante dall’Offerta Economica aggiudicata in via definitiva con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata
Acquisti e Logistica N° 3996 del 07/08/2020 e, il risultato, € indicato nella colonna “RESIDUO”.

STATO AVANZAMENTO LAVORI al 21/09/2021 (approvazione proposta SAL1 - PG/2021/298423 del 15/09/2021)

Importo determinato per

%

Corrispettivo effetto del ribasso proposto SAL 1 RESIDUO avanzamento
(IVA esclusa)
1 Corr_lspgttlvc? una tantum al termine del collaudo e avvio della piattaforma 22.400,00 € 11.400,00 € 11.000,00 € 51%
applicativa richiesta
2 Corrlspgttlvo una tantum. per ogni paziente per cui viene attivata la 60.480,00 € 426374 € 56.216,26 € 7%
sorveglianza attiva sulla piattaforma
TOTALE 82.880,00 € 15.663,74 € 67.216,26 € 19%

Nel grafico seguente si rappresenta lo stato di avanzamento, espresso come valore percentuale, delle

Stato Avanzamento Lavori al 21/09/2021
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

dettagliata.
€120.000,00
€100.000,00 Corrispettivo una tantum per
avvio piattaforma
Valore economico previsto
€80000[00 22.400,00 €
€60.000,00
€40.000,00
€20.000,00 49%; RESIDUO
51%; SAL 1
€0,00 o . .
Corrispettivo una tantum al termine del collaudo e avvio della
piattaforma applicativa richiesta
RESIDUO €11.000,00
SAL1 €11.400,00
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Corrispettivo una tantum
per paziente arruolato
Valore economico previsto
60.480,00 €

93%; RESIDUO

7%; SAL 1

Corrispettivo una tantum per ogni paziente per cui viene attivata la

sorveglianza attiva sulla piattaforma

€56.216,26
€4.263,74
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TOTALE
Valore economico
previsto
82.880,00 €

81%; RESIDUO

19%; SAL 1

TOTALE

€67.216,26
€15.663,74

attivita previste in funzione della rendicontazione appena
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Ozieri 30/09/2021

PER PRESA VISIONE

Il Direttore Esecuzione Lavori Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Alessandro Pala Dr. Piergiorgio Annicchiarico
Firmato digitalmente da . .

PALA ANNIC R ARICO s oo
Data: 2021.09.30
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