R one AMONOA BHLA SARBEONA
"POR FESR 2014-20 - ASSE VIl Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04.04.2017"
Soggetto attuatore: Azienda Tutela della Salute ATS - ASSL di NUORO
Intervento: Casa della Salute - Comune di NUORO Importo 2014-20 € 1.100.000,00
Importo RAS € 50.000,00
Importo totale € 1.150.000,00
CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO
Acconto 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno
ANNO DI RIFERIMENTO (gia erogato) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
POR € 60.000,00 € 1.040.000,00
AVANZAMENTO FINANZIARIO FR € 50.000,00
TOT € 60.000,00 | € - € - € 1.040.000,00 | € 50.000,00
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno
AVANZAMENTO PROCEDURALE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Richiesta del CUP giugno
Nomina RUP e aggiornamenti ottobre luglio settembre
LAVORI
Procedura affidamento incarichi professionali marzo ottobre
Conferimento incarichi professionali aprile dicembre
Progettazione preliminare giugno
Progettazione definitiva ottobre
Progettazione esecutiva gennaio/aprile
Approvazione progetto esecutivo febbraio/settembre|
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando febbraio/ottobre
Pubblicazione bando febbraio/ottobre
Presentazione delle offerte marzo/novembre
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria marzo/settembre
Aggiudicazione definitiva aprile febbraio
Stipula contratto aprile marzo
Consegna lavori maggio aprile
| SAL novembre febbraio
Il SAL gennaio/agosto
Il SAL marzo/ottobre
IV SAL maggio
V SAL
Ultimo SAL marzo/dicembre
Fine lavori marzo/dicembre
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI aprile gennaio
Eventuali procedure di acquisto apparecchiature e arredi
Avvio gennaio
Fine procedure e collaudi aprile
Entrata in funzione della struttura e chiusura operazione aprile

Il Responsabile del Procedimento

Data e firma

Firmato digitalmente da VELLA
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mese x/mese y
x é riferito all'intervento di completamento impiantistico

y é riferito all'intervento di completamento edile
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