
            

Intervento: Casa della Salute - Comune di BITTI Importo 2014-20 200.000,00€              
 

-€                           

Acconto
(già erogato)

2° anno
2017

3° anno
2018

4° anno
2019

5° anno
2020

6° anno
2021

200.000,00€               

1° anno
2016

2° anno
2017

3° anno
2018

4° anno
2019

5° anno
2020

6° anno
2021

Giugno

Ottobre Luglio Settembre

Settembre

Ottobre

Gennaio

Gennaio

Gennaio

Aprile

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Marzo

Agosto

Ottobre

Dicembre

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Il Responsabile del Procedimento

Data e firma

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

ANNO DI RIFERIMENTO

 "POR FESR 2014-20 - ASSE VII Azione 9.3.8 Sub Azione  9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04.0 4.2017" 

Soggetto attuatore: Azienda Tutela della Salute ATS-  ASSL di NUORO

Importo aperto

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Approvazione progetto esecutivo

Richiesta del CUP  

LAVORI

Procedura affidamento incarichi professionali

Conferimento incarichi professionali

Nomina RUP e aggiornamenti

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

Eventuali procedure di acquisto apparecchiature e a rredi

Avvio

III SAL

IV SAL

V SAL

…SAL

Pubblicazione bando

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Entrata in funzione della struttura e chiusura opera zione

Fine lavori

Presentazione delle offerte

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Aggiudicazione definitiva

Stipula contratto

Consegna lavori

I SAL

II SAL

Fine procedure e collaudi
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