RS

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"POR FESR 2014-20 - ASSE VII Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04.0 4.2017"

Soggetto attuatore: Azienda Tutela della Salute ATS-  ASSL di NUORO

- r'J
rr

Intervento: Casa della Salute - Comune di BITTI Importo 2014-20 € 200.000,00
Importo aperto € -
CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO
Acconto 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno
ANNO DI RIFERIMENTO (gia erogato) 2017 2018 2019 2020 2021

Richiesta del CUP

200.000,00

Giugno

Nomina RUP e aggiornamenti

Ottobre

Luglio

Settembre

LAVORI

Procedura affidamento incarichi professionali

Settembre

Conferimento incarichi professionali

Ottobre

Progettazione preliminare

Gennaio

Progettazione definitiva

Gennaio

Progettazione esecutiva

Gennaio

Approvazione progetto esecutivo

Aprile

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Settembre

Pubblicazione bando

Ottobre

Presentazione delle offerte

Novembre

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Dicembre

Aggiudicazione definitiva

Marzo

Stipula contratto

Agosto

Consegna lavori

Ottobre

| SAL

Dicembre

I SAL

Febbraio

Il SAL

IV SAL

V SAL

...SAL

Fine lavori

Marzo

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

Aprile

Eventuali procedure di acquisto apparecchiature e a  rredi

Awvio

Fine procedure e collaudi

Entrata in funzione della struttura e chiusura opera  zione

Maggio

Il Responsabile del Procedimento
Data e firma

ZOLA
EMILIO

Firmato digitalmente
da ZOLA EMILIO
Data: 2020.09.29
12:30:56 +02'00'
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