
            

Soggetto attuatore: Azienda Tutela della Salute ATS - ASSL di NUORO

Intervento: Casa della Salute - Comune di NUORO Importo 2014-20 1.100.000,00€     

Importo RAS 50.000,00€          

Importo totale 1.150.000,00€     

 

Acconto

(già erogato)

2° anno

2017

3° anno

2018

4° anno

2019

5° anno

2020

6° anno

2021

7° anno

2022

POR 60.000,00€              -€                      1.040.000,00€     

FR 50.000,00€          

TOT 60.000,00€              -€                      -€                       -€                      1.040.000,00€     50.000,00€          

1° anno

2016

2° anno

2017

3° anno

2018

4° anno

2019

5° anno

2020

6° anno

2021

7° anno

2022

giugno

ottobre luglio settembre

marzo ottobre

aprile dicembre

giugno

ottobre

gennaio/aprile

febbraio/settembre

febbraio/ottobre

febbraio/ottobre

marzo/novembre

marzo/settembre

aprile febbraio

aprile marzo

maggio aprile

novembre febbraio

gennaio/agosto

marzo/ottobre

maggio

marzo/dicembre

marzo/dicembre

aprile gennaio

gennaio

aprile

aprile

Il Responsabile del Procedimento

Data e firma

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Entrata in funzione della struttura e chiusura operazione

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO

 "POR FESR 2014-20 - ASSE VII Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04.04.2017" 

ANNO DI RIFERIMENTO

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Richiesta del CUP  

Nomina RUP e aggiornamenti

LAVORI

Procedura affidamento incarichi professionali

Conferimento incarichi professionali

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Approvazione progetto esecutivo

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Pubblicazione bando

Presentazione delle offerte

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Aggiudicazione definitiva

Stipula contratto

Consegna lavori

I SAL

II SAL

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

Eventuali procedure di acquisto apparecchiature e arredi

Avvio

Fine procedure e collaudi

III SAL

IV SAL

V SAL

Ultimo SAL

Fine lavori



mese x/mese y

x è riferito all'intervento di completamento impiantistico

y è riferito all'intervento di completamento edile
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