REGIONE AUTONOMA. DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"POR FESR 2014-20 - ASSE VIl Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04.04.2017"

Soggetto attuatore: Azienda Tutela della Salute ATS - ASSL di NUORO

Intervento: Casa della Salute - Comune di NUORO Importo 2014-20 € 1.100.000,00
Importo RAS € 50.000,00
Importo totale € 1.150.000,00
CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO
Acconto 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno 6° anno 7° anno
ANNO DI RIFERIMENTO (gia erogato) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
POR € 60.000,00 € - € 1.040.000,00
AVANZAMENTO FINANZIARIO FR € 50.000,00
TOT € 60.000,00 | € - € - € - € 1.040.000,00 | € 50.000,00
1° anno 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno 6° anno 7° anno
AVANZAMENTO PROCEDURALE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Richiesta del CUP giugno
Nomina RUP e aggiornamenti ottobre luglio settembre
LAVORI
Procedura affidamento incarichi professionali marzo ottobre
Conferimento incarichi professionali aprile dicembre
Progettazione preliminare giugno
Progettazione definitiva ottobre
Progettazione esecutiva gennaio/aprile
Approvazione progetto esecutivo febbraio/settembre
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando febbraio/ottobre
Pubblicazione bando febbraio/ottobre
Presentazione delle offerte marzo/novembre
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria maggio/aprile
Aggiudicazione definitiva maggio aprile
Stipula contratto aprile ottobre
Consegna lavori settembre ottobre
| SAL dicembre novembre
I SAL dicembre gennaio
Il SAL marzo febbraio
IV SAL giugno
V SAL
Ultimo SAL ottobre marzo
Fine lavori agosto marzo
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI ottobre marzo
Eventuali procedure di acquisto apparecchiature e arredi
Awvio gennaio
Fine procedure e collaudi aprile
Entrata in funzione della struttura e chiusura operazione giugno

Il Responsabile del Procedimento
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