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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"POR FESR 2014-20 - ASSE VIl Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04.04.2017"

Soggetto attuatore: Azienda Tutela della Salute ATS- ASSL di NUORO
Intervento: Casa della Salute - Comune di DESULO Importo 2014-20 € 700 000,00

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO

Acconto 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno 6° anno 7° anno
ANNO DI RIFERIMENTO (gia erogato) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AVANZAMENTO FINANZIARIO € 180 000,00 € 520 000,00

1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5°anno 6° anno 7° anno
AVANZAMENTO PROCEDURALE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Richiesta del CUP Giugno
Nomina RUP e aggiornamenti Ottobre Luglio Novembre
Perfezionamento permuta onerosa giugno
LAVORI
Procedura affidamento incarichi professionali settembre
Conferimento incarichi professionali settembre
Progettazione preliminare ottobre
Progettazione definitiva ottobre
Progettazione esecutiva ottobre
Approvazione progetto esecutivo ottobre
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando novembre
Pubblicazione bando novembre
Presentazione delle offerte dicembre
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria gennaio
Aggiudicazione definitiva febbraio
Stipula contratto febbraio
Consegna lavori marzo
| SAL maggio
Il SAL giugno
Il SAL luglio
Fine lavori ottobre
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI novembre
Eventuali procedure di acquisto apparecchiature e arredi
Awvio ottobre
Fine procedure e collaudi dicembre
Entrata in funzione della struttura e chiusura operazione dicembre

Il Responsabile del Procedimento
Data e firma U N GO LO Firmato digitalmente da
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