
            

Intervento: Casa della Salute - Comune di DESULO Importo 2014-20 700 000,00€     

 

Acconto

(già erogato)

2° anno

2017

3° anno

2018

4° anno

2019

5° anno

2020

6° anno

2021

7° anno

2022

180 000,00€               520 000,00€              

1° anno

2016

2° anno

2017

3° anno

2018

4° anno

2019

5° anno

2020

6° anno

2021

7° anno

2022

Giugno

Ottobre Luglio Novembre

giugno

settembre

settembre

ottobre

ottobre

ottobre

ottobre

novembre

novembre

dicembre

gennaio

febbraio

febbraio

marzo

maggio

giugno 

luglio

ottobre

novembre

ottobre

dicembre

dicembre

Il Responsabile del Procedimento

Data e firma

Conferimento incarichi professionali

 "POR FESR 2014-20 - ASSE VII Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04.04.2017" 

Soggetto attuatore: Azienda Tutela della Salute ATS- ASSL di NUORO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO

ANNO DI RIFERIMENTO

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Richiesta del CUP  

LAVORI

Procedura affidamento incarichi professionali

Perfezionamento permuta onerosa

Nomina RUP e aggiornamenti

AVANZAMENTO FINANZIARIO

II SAL

III SAL

I SAL

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Approvazione progetto esecutivo

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Pubblicazione bando

Presentazione delle offerte

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Aggiudicazione definitiva

Stipula contratto

Consegna lavori

Entrata in funzione della struttura e chiusura operazione

Fine lavori

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

Eventuali procedure di acquisto apparecchiature e arredi

Avvio

Fine procedure e collaudi
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