Soggetto attuatore: Azienda Tutela della Salute ATS

*

"POR FESR 2014-20 - ASSE VII Azione 9.3.8 Sub Azio ne 9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04 .04.2017"

- ASSL di NUORO

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

’
OR FESR

ARDEGNA 2014-2020

Intervento: Casa della Salute - Comune di BITTI Importo 2014-20 € 200.000,00
Importo aperto
CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO
Acconto 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno
ANNO DI RIFERIMENTO '
(gia erogato) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

200.000,00

Richiesta del CUP giugno

Nomina RUP e aggiornamenti ottobre luglio settembre

LAVORI

Procedura affidamento incarichi professionali settembre

Conferimento incarichi professionali ottobre

Progettazione preliminare gennaio

Progettazione definitiva gennaio NOVEMBRE ***
Progettazione esecutiva gennaio

Approvazione progetto esecutivo aprile

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando settembre DICEMBRE ***
Pubblicazione bando ottobre DICEMBRE ***
Presentazione delle offerte novembre DICEMBRE ***
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria dicembre DICEMBRE ***

Aggiudicazione definitiva marzo GENNAIQ ***
Stipula contratto agosto GENNAIQ ***
Consegna lavori ottobre GENNAIQ ***
I SAL febbraio
Il SAL maggio
1l SAL
IV SAL
V SAL
...SAL MARZQ ***
Fine lavori maggio MARZO ***
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI maggio MARZO ***
Eventuali procedure di acquisto apparecchiature e a  rredi
Awvio
Fine procedure e collaudi
Entrata in funzione della struttura e chiusura oper  azione marzo

. _ ZO LA Firmato digitalmente -
Il Responsabile del Procedimento da ZOLA EMILIO UTILIZZO ECONOMIE

Data e firma 29 settembre 2021
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