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1 Dati anagrafici dell’amministrazione richiedente 

RAGIONE SOCIALE 

AMMNISTRAZIONE 
Azienda Tutela Salute - ATS Sardegna 

INDIRIZZO Via Enrico Costa, 57 

CAP 07100 

COMUNE Sassari 

PROVINCIA Sassari 

REGIONE Sardegna 

CODICE FISCALE 92005870909 

CODICE IPA a1_ss 

INDIRIZZO MAIL protocollo.generale@pec.atssardegna.it 

PEC protocollo.generale@pec.atssardegna.it 

 

REFERENTE 

AMMINISTAZIONE 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

RUOLO 
Direttore Dipartimento ICT 

TELEFONO 079-2061962 

INDIRIZZO MAIL 
piergiorgio.annicchiarico@atssardegna.it 

PEC dip.ict@pec.atssardegna.it 
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2 Piano Temporale 
Gli interventi oggetto di questo progetto esecutivo avranno una durata complessiva di 18mesi. 

2.1 Tempi di attivazione e durata 

Dalla pagina seguente, la pianificazione delle attività, fermo restando che durante le prime fasi di progetto 
verrà definito il masterplan completo di tutte le informazioni utili ad una verifica costante dello stato 
avanzamento del progetto in tutte le sue fasi. 

 

2.2 Piano delle attività 

Di seguito è riportato il piano temporale delle attività, mentre si rimanda ai contenuti inseriti nel Progetto 
Esecutivo per ulteriori elementi descrittivi di dettaglio. 

 

Codice Intervento 
A1 A2 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

  

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 

S1.A1 
Realizzazione BUS di 
integrazione tra LLU 

                                    

S1.A2 

Spostamento Laboratori slave 
su Master e migrazione 
collegamenti strumentali su 
HALIA 

                                    

S1.A3 
Attivazione tracciabilità dei 
campioni 

                                    

S1.A3.a   Gestione e supporto per S1.A3                                     

S2.A1 
Attivazione Magazzino SILUS e 
relative integrazioni 

                                    

S2.A1.a   Sviluppo canali di integrazione                                     

S2.A1.b   Gestione e supporto per S2.A1                                     

S2.A2 
Realizzazione Sistema di 
gestione delle terminologie 

                                    

S2.A2.a   Gestione e supporto per S2.A2                                     

S2.A3 
Realizzazione datawarehouse e 
cruscotto direzionale 
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3 Impegno Economico Programmato 

 

I valori economici sono espressi in Euro e si intendono IVA esclusa. 

3.1 Piano di fatturazione 

Di seguito viene riportato il piano di fatturazione. 
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4 Aggiornamento del Piano di Lavoro Generale 
Con riferimento a quanto previsto dal Capitolato Tecnico SGI – Lotto 5, par. 10.4 “pianificazione dei 

servizi”, il presente Piano di Lavoro Generale potrà essere aggiornato in fase di esecuzione delle 

attività, in accordo con l’Amministrazione beneficiaria, rispetto ad eventuali esigenze emerse 

successive all’approvazione del Progetto Esecutivo. 


