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1 Dati anagrafici dell’amministrazione richiedente

RAGIONE SOCIALE
AMMNISTRAZIONE

Azienda Tutela Salute - ATS Sardegna

Via Enrico Costa, 57

CAP 07100

COMUNE Sassari

PROVINCIA Sassari

Sardegna

CODICE FISCALE 92005870909

CODICE IPA al_ss

INDIRIZZO MAIL protocollo.generale@pec.atssardegna.it

PEC protocollo.generale@pec.atssardegna.it

REFERENTE Dott. Piergiorgio Annicchiarico
AMMINISTAZIONE

Direttore Dipartimento ICT

RUOLO

079-2061962

TELEFONO

piergiorgio.annicchiarico@atssardegna.it
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dip.ict@pec.atssardegna.it
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2 Piano Temporale

Gli interventi oggetto di questo progetto esecutivo avranno una durata complessiva di 18mesi.

2.1 Tempi di attivazione e durata

Dalla pagina seguente, la pianificazione delle attivita, fermo restando che durante le prime fasi di progetto
verra definito il masterplan completo di tutte le informazioni utili ad una verifica costante dello stato

avanzamento del progetto in tutte le sue fasi.

2.2 Piano delle attivita

Di seguito & riportato il piano temporale delle attivita, mentre si rimanda ai contenuti inseriti nel Progetto
Esecutivo per ulteriori elementi descrittivi di dettaglio.

Realizzazione BUS di
SLAL integrazione traLLU
Spostamento Laboratori slave
su Master e migrazione
SLA2 collegamenti strumentali su
HALIA
S1.A3 Attivazione tracciabilita dei
campioni
S1.A3.a | Gestione e supporto per S1.A3
S2.A1 Attlv_azw_)ne Mag_azz_mo SILUS e
relative integrazioni
S2.Al.a | Sviluppo canali di integrazione
S2.A1.b | Gestione e supporto per S2.A1
S2.A2 Real_lzzazlone Slste_ma di )
gestione delle terminologie
S2.A2.a | Gestione e supporto per S2.A2
Realizzazione datawarehouse e
S2.A3 Lo
cruscotto direzionale
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3 Impegno Economico Programmato

Codice Intervento GG/U Euro
S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU 221 €51.997
S$1.A2 :ﬁﬁ;t:nmt::}tgul_:liﬂa;on slave su Master e migrazione collegamenti 1812 € 426,563
S1.A3 Attivazione tracciabilita dei campioni 661 € 155,520
S1A3a Gestione e supporto per S1.A3 67 £ 14.680
S2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni 213 € 120,699
S2Ala Sviluppo canali di integrazione 99 €23.364
S2A1D Gestione e supporto per S2 A1 210 €46.011
S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie 778 €183.048
S2A2a Gestione e supporto per S2 A2 64 € 14.022
S2.A3 Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale 780 € 184.080

5206 €1.219.983

| valori economici sono espressi in Euro e si intendono IVA esclusa.

3.1 Piano di fatturazione

Di seguito viene riportato il piano di fatturazione.

- . A1 A2
Servizi | Codice | Intervento
o1 Qz2 Q3 Q4 m Q2
M1|M2| M3 M4 (M5 M6 M7 (M8 M9 M10 | M11 | M12 M13 | M14 | M15 M16 |M1T7| M18

Ss S1.A1 | Realizzazione BUS di

i i tra LLU
55 Spostamento Laboratori Spoke

51.42 su Hub e migrazione

collegamenti strumentali su

HALIA
Ss S1.A3 | Attivazione tracciabilita dei
SG S1.A38

Gestione e supporto per 51.43

S8 5241 Attivazione Magazzino SILUS e
relative integrazioni

S5 S2Ala Sviluppo canali di integrazione

SG S2ate Gesfione e supporto per 52 41

55 5242 | Realizzazione Sistema di
gestione delle terminologie

SG

Gestions & supporto per 52.A2

SS S2.A3 | Realizzazione datawarchouse ¢
cruscotto direzionale

Milestone intermedia

Milestone di rilascio
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4 Aggiornamento del Piano di Lavoro Generale

Con riferimento a quanto previsto dal Capitolato Tecnico SGI — Lotto 5, par. 10.4 “pianificazione dei
servizi”, il presente Piano di Lavoro Generale potra essere aggiornato in fase di esecuzione delle
attivita, in accordo con I'Amministrazione beneficiaria, rispetto ad eventuali esigenze emerse
successive all’approvazione del Progetto Esecutivo.
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