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Centro Regionale di Programmazione

e p.c. ATS - Azienda per la tutela della salute

Oggetto: POR FESR 2014-2020 Azione 9.3.8 - SICP - Rimodulazione scheda di PROGETTO e di

SOTTOPROGETTO - RIORIENTAMENTO COVID-19 + HIGHLIGHTS GARA PIATTAFORMA

SORVEGLIANZA ATTIVA

Facendo seguito alle interlocuzioni avvenute per le vie brevi, si comunica che la scrivente Direzione sta

provvedendo, in collaborazione e accordo con l'ATS, a riprogrammare una quota del progetto a regia SICP -

Sistema informativo delle Cure Primarie (azione 9.3.8), al fine di implementare alcune azioni urgenti

necessarie per la gestione dell'emergenza CoViD-19. Si ricorda che, allo stato attuale, il progetto SICP è

composto da 3 c.d. sottointerventi, ciascuno dedicato a un'azione specifica nell'ambito del sistema

informativo delle cure primarie.

In particolare, la rimodulazione sfrutta la coerenza di base dei sottointerventi in essere rispetto alle nuove

problematiche da gestire, mettendo le potenzialità degli stessi al servizio delle procedure da attuare per il

contrasto al coronavirus. Tale obiettivo sarà conseguito tramite il riorientamento parziale dei sottointerventi 1

(dedicato alla creazione del sistema territoriale per la non emergenza sanitaria 116117) e 3 (dedicato alla

realizzazione del portale delle cure primarie - UCCP). Nello specifico:

- nell'ambito del sottointervento 1 si utilizzerà l'infrastruttura pensata per il 116117 per supportare la gestione

e il monitoraggio dei casi nel territorio mediante la creazione di un servizio di Centrale Operativa Territoriale

per la gestione dell'emergenza CoViD-19;

- nell'ambito del sottointervento  3 si apporterà un ulteriore avanzamento realizzando una vera e propria

piattaforma integrata per la sorveglianza attiva e per il monitoraggio sanitario integrato dei pazienti CoViD-

19.

Entrambi gli interventi sono pensati in modo da essere perfettamente coerenti con gli obiettivi e

l'impostazione del progetto SICP e più in generale del POR FESR (Azione 9.3.8), per cui si ritiene non
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insorga alcuna problematica di ammissibilità dal punto di vista tematico.

Tuttavia, si rappresenta che il riorientamento varia inevitabilmente alcuni elementi sostanziali della scheda

progetto SICP su cui l'Autorità di Gestione aveva a suo tempo emesso il parere di coerenza, e, pertanto, si

ritiene necessario che l'Autorità provveda a prendere visione della scheda aggiornata e a confermare

esplicitamente il parere già emesso, con riferimento alle variazioni introdotte.

A tal fine, si allegano:

- la scheda complessiva del progetto SICP aggiornata con il riorientamento CoViD-19 (sulla versione

precedente di questa era stato emesso il parere di coerenza, che si richiede di confermare per questa

nuova versione);

- la scheda che descrive le azioni per il CoViD-19 in cui sono illustrate le attività di riorientamento sui

sottointerventi 1 e 3;

- un documento di orientamento contenente gli elementi principali sulla proposta di piattaforma SaaS di

sorveglianza attiva a supporto della gestione dell’emergenza sanitaria (che costituisce l'oggetto di dettaglio

del sottointervento 3).

Per agevolare l'esame delle variazioni, nei documenti sono state evidenziate in giallo le modifiche salienti

rispetto alla configurazione precedente.

Si rappresentano i seguenti punti di attenzione:

- per ovvie ragioni di tutela della salute pubblica, il progetto riorientato prevede la rimozione del vincolo di

territorializzazione sulle aree svantaggiate.

- il riorientamento utilizzerà per l'emergenza CoViD-19 gli importi di 185.929,00 € a carico del

sottointervento 1 e di 506.861,20 € a carico del sottointervento 3. Questo significa che, per assicurare il

completamento dei due sottointerventi secondo quanto originariamente previsto, occorrerà provvedere

all'estensione in aumento sul progetto SICP di un quantitativo di risorse pari alla somma dei suddetti importi

(692.790,20 €). Questo perché la "distrazione" interna delle quote di progetto, corrispondenti ai suddetti

costi, sulla nuova emergenza CoViD-19, effettuata al momento senza variazione dell'importo complessivo

dei contratti attuali, comporta evidentemente un venir meno delle risorse necessarie per la successiva

prosecuzione degli interventi secondo la loro configurazione originaria. Si segnala che tale carenza
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potrebbe comportare uno stato di non funzionalità del progetto e, pertanto, si richiede fin d'ora di prevedere

l'integrazione in aumento dell'importo di cui sopra nella prossima riprogrammazione del POR.

- l'intervento descritto nel documento SICP - Highlights Gara Piattaforma Sorveglianza Attiva COVID sarà

attuato mediante acquisizione di software in modalità cloud SaaS. Tale modalità di realizzazione, presente

anche nell'offerta CONSIP SPC Cloud e validata dall'AGID, prevede che il software sia erogato come un

servizio cloud (il fornitore sviluppa, eroga e gestisce il software tramite il proprio cloud accessibile tramite

Internet). In particolare, è da prevedere che questa modalità realizzativa (anche in considerazione del

carattere auspicabilmente transitorio dell'emergenza in corso) presenti peculiarità rispetto alla stabilità delle

operazioni, in particolare sulla esistenza delle infrastrutture dopo 5 anni, non garantibile a priori in modo

rigido. In ogni caso, si precisa fin d'ora che saranno rispettate "by design" e "by default" tutti gli adempimenti

relativi al GDPR, con riferimento, per esempio, alla localizzazione delle infrastrutture in Italia o in uno degli

stati europei regolati dal GDPR.

In attesa di un Vs. cortese riscontro, si rimane a disposizione per qualunque chiarimento e si porgono

cordiali saluti.

                                                                                                   IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

                                                                                                       Maria Antonietta Raimondo

M.C. / 1.1
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