REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020 - Cap. SC05.0053"

Soggetto attuatore: Azienda per la Tutela della Salute

Allegato B/1 - Edilizia

Intervento: NP 6 - Adeguamento locali PS - PO Paolo Merlo di La Maddalena Importo € 398.330,00
CUP: B61B20001160002
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2" anno 3" anno
2020 2021 2022
Avanzamento finanziario € 26.927,11 | € 222.841,73 | € 148.561,16
Avanzamento procedurale 1° anno 2°anno 3° anno
2020 2021 2022
Nomina RUP DICEMBRE
Richiesta CUP DICEMBRE
LAVORI
Procedura affidamento incarichi professionali
Conferimento incarichi professionali
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Approvazione progetto esecutivo
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando
Pubblicazione bando
Presentazione delle offerte ATTIVITA' GIA'
ESPLETATE
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria
Aggiudicazione definitiva
Stipula contratto
Consegna lavori
| SAL
Il SAL
11l SAL
IV SAL
Fine lavori DICEMBRE
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI GENNAIO
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando GENNAIO-FEBBRAIO GENNAIO-FEBBRAIO
Pubblicazione bando MARZO MARZO
Presentazione delle offerte APRILE-MAGGIO APRILE-MAGGIO
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria GIUGNO GIUGNO
Aggiudicazione definitiva LUGLIO LUGLIO
Stipula contratto AGOSTO-SETTEMBRE AGOSTO-SETTEMBRE
Consegna forniture OTTOBRE-NOVEMBRE OTTOBRE-NOVEMBRE
Installazione e collaudi FORNITURE NOVEMBRE-DICEMBRE | NOVEMBRE-DICEMBRE
Chiusura operazione e funzionalita DICEMBRE

Data: 28.12.2020

U SAl S I LVANA Firmato digitalmente da USAI SILVANA
Data: 2020.12.29 10:08:05 +01'00'

Firma del RUP LAVORI

Firma del RUP FORNITURE

Firmato digitalmente
da PODDA BARBARA
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