
Allegato B/1 - Edilizia

Importo 4.593.864,40€               

Anno di riferimento
1° anno

2020
2° anno

2021
3° anno

2022
4° anno

2023

Avanzamento finanziario 310.545,23€                   1.713.327,67€       2.569.991,50€                     -€                                    

Avanzamento procedurale
1° anno

2020
2° anno

2021
3° anno

2022
4° anno

2023
Nomina RUP DICEMBRE

Richiesta CUP DICEMBRE

LAVORI

Procedura affidamento incarichi professionali GENNAIO

Conferimento incarichi professionali MAGGIO

Progettazione preliminare GIUGNO

Progettazione definitiva LUGLIO

Progettazione esecutiva AGOSTO

Approvazione progetto esecutivo SETTEMBRE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando OTTOBRE

Pubblicazione bando OTTOBRE

Presentazione delle offerte NOVEMBRE

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria DICEMBRE

Aggiudicazione definitiva GENNAIO

Stipula contratto FEBBRAIO

Consegna lavori MARZO

I SAL GIUGNO

II SAL SETTEMBRE

III SAL DICEMBRE

IV SAL MARZO

Fine lavori MAGGIO

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI LUGLIO

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando GENNAIO-FEBBRAIO GENNAIO-FEBBRAIO

Pubblicazione bando MARZO MARZO

Presentazione delle offerte APRILE-MAGGIO APRILE-MAGGIO

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria GIUGNO GIUGNO

Aggiudicazione definitiva LUGLIO LUGLIO

Stipula contratto AGOSTO-SETTEMBRE AGOSTO-SETTEMBRE

Consegna forniture OTTOBRE-NOVEMBRE OTTOBRE-NOVEMBRE

Installazione e collaudi FORNITURE NOVEMBRE-DICEMBRE NOVEMBRE-DICEMBRE

Chiusura operazione e funzionalità DICEMBRE

Data: 28.12.2020

Firma del RUP LAVORI

Firma del RUP FORNITURE

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020 - Cap. SC05.0053" 

Soggetto attuatore: Azienda per la Tutela della Salute

Intervento: NP 10 - Adeguamento locali PS - PO N.S. di Bonaria di S.G. Monreale

CUP: B35F20002460002

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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