
Allegato B/2 - Ammo.nto tecnologico

Importo 245.220,00€                   

Anno di riferimento
1° anno

2020
2° anno

2021
3° anno

2022

Stima importo di aggiudicazione + saldi -€                        120.000,00€                      125.220,00€                      

Avanzamento procedurale
1° anno

2020
2° anno

2021
3° anno

2022
Nomina RUP DICEMBRE

Richiesta CUP DICEMBRE

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando GENNAIO-FEBBRAIO GENNAIO-FEBBRAIO

Pubblicazione bando MARZO MARZO

Presentazione delle offerte APRILE-MAGGIO APRILE-MAGGIO

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria GIUGNO GIUGNO

Aggiudicazione definitiva LUGLIO LUGLIO

Stipula contratto AGOSTO-SETTEMBRE AGOSTO-SETTEMBRE

Consegna forniture OTTOBRE-NOVEMBRE OTTOBRE-NOVEMBRE

Installazione e collaudi FORNITURE NOVEMBRE-DICEMBRE NOVEMBRE-DICEMBRE

Chiusura operazione e funzionalità DICEMBRE

Data: 28.12.2020

Firma del RUP

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020 - Cap. SC05.0053" 

Soggetto attuatore: Azienda per la Tutela della Salute

Intervento: NP 8 - Integrazione dotazioni tecnologiche del PS - PO CTO di Igleasias

CUP: B31B20001260002
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