REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020 - Cap. SC05.0053"

Soggetto attuatore: Azienda per la Tutela della Salute

Allegato B/1 - Edilizia

Intervento: NP 5 - Adeguamento locali PS - PO San Camillo di Sorgono Importo € 223.016,00
CUP: B51B20000820002
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2" anno 3° anno
2020 2021 2022
Avanzamento finanziario € 223.016,00 | € - € -
Avanzamento procedurale 1° anno 2°anno 3° anno
2020 2021 2022

Nomina RUP DICEMBRE
Richiesta CUP DICEMBRE
LAVORI
Procedura affidamento incarichi professionali GENNAIO
Conferimento incarichi professionali FEBBRAIO
Progettazione preliminare FEBBRAIO
Progettazione definitiva FEBBRAIO
Progettazione esecutiva FEBBRAIO
Approvazione progetto esecutivo MARZO
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando MARZO
Pubblicazione bando MARZO
Presentazione delle offerte APRILE
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria APRILE
Aggiudicazione definitiva APRILE
Stipula contratto APRILE
Consegna lavori MAGGIO
| SAL GIUGNO
Fine lavori LUGLIO
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI AGOSTO
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando GENNAIO-FEBBRAIO GENNAIO-FEBBRAIO
Pubblicazione bando MARZO MARZO
Presentazione delle offerte APRILE-MAGGIO APRILE-MAGGIO
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria GIUGNO GIUGNO
Aggiudicazione definitiva LUGLIO LUGLIO
Stipula contratto AGOSTO-SETTEMBRE AGOSTO-SETTEMBRE
Consegna forniture OTTOBRE-NOVEMBRE OTTOBRE-NOVEMBRE
Installazione e collaudi FORNITURE NOVEMBRE-DICEMBRE | NOVEMBRE-DICEMBRE
Chiusura operazione e funzionalita DICEMBRE

Data: 28.12.2020

Firma del RUP LAVORI

Firmato digitalmente
VELLA da VELLA PIERPAOLO

Data: 2020.12.29
PIERPAOL 09:32:50 +01'00"

Firma del RUP FORNITURE

Firmato
digitalmente da
PODDA
BARBARA
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