
Allegato B/1 - Edilizia

Importo 398.330,00€                   

Anno di riferimento
1° anno

2020
2° anno

2021
3° anno

2022

Avanzamento finanziario 26.927,11€                    222.841,73€                      148.561,16€                      

Avanzamento procedurale
1° anno

2020
2° anno

2021
3° anno

2022
Nomina RUP DICEMBRE

Richiesta CUP DICEMBRE

LAVORI

Procedura affidamento incarichi professionali

Conferimento incarichi professionali

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Approvazione progetto esecutivo

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Pubblicazione bando

Presentazione delle offerte

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Aggiudicazione definitiva

Stipula contratto

Consegna lavori

I SAL

II SAL

III SAL

IV SAL

Fine lavori DICEMBRE

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI GENNAIO

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando GENNAIO-FEBBRAIO GENNAIO-FEBBRAIO

Pubblicazione bando MARZO MARZO

Presentazione delle offerte APRILE-MAGGIO APRILE-MAGGIO

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria GIUGNO GIUGNO

Aggiudicazione definitiva LUGLIO LUGLIO

Stipula contratto AGOSTO-SETTEMBRE AGOSTO-SETTEMBRE

Consegna forniture OTTOBRE-NOVEMBRE OTTOBRE-NOVEMBRE

Installazione e collaudi FORNITURE NOVEMBRE-DICEMBRE NOVEMBRE-DICEMBRE

Chiusura operazione e funzionalità DICEMBRE

Data: 28.12.2020

Firma del RUP LAVORI

Firma del RUP FORNITURE

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020 - Cap. SC05.0053" 

Soggetto attuatore: Azienda per la Tutela della Salute

Intervento: NP 6 - Adeguamento locali PS - PO Paolo Merlo di La Maddalena

CUP: B61B20001160002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

ATTIVITA' GiA' 
ESPLETATE
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