REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARPEGNA

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020 - Cap. SC05.0053"

Soggetto attuatore: Azienda per la Tutela della Salute

Allegato B/1 - Edilizia

Intervento: NP 9 - Adeguamento locali PS - PO San Marcellino di Muravera Importo € 686.854,00
CUP: B11B20001170002
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2°anno 3" anno
2020 2021 2022
Avanzamento finanziario 46.431,33 | € 384.253,60 256.169,07
Avanzamento procedurale 1° anno 2°anno 3" anno
2020 2021 2022
Nomina RUP DICEMBRE
Richiesta CUP DICEMBRE
LAVORI
Procedura affidamento incarichi professionali GENNAIO
Conferimento incarichi professionali FEBBRAIO
Progettazione preliminare MARZO
Progettazione definitiva APRILE
Progettazione esecutiva MAGGIO
Approvazione progetto esecutivo GIUGNO
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando LUGLIO
Pubblicazione bando AGOSTO
Presentazione delle offerte SETTEMBRE
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria OTTOBRE
Aggiudicazione definitiva OTTOBRE
Stipula contratto NOVEMBRE
Consegna lavori DICEMBRE
| SAL FEBBRAIO
Il SAL APRILE
Il SAL GIUGNO
IV SAL AGOSTO
Fine lavori OTTOBRE
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI DICEMBRE
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando GENNAIO-FEBBRAIO GENNAIO-FEBBRAIO
Pubblicazione bando MARZO MARZO
Presentazione delle offerte APRILE-MAGGIO APRILE-MAGGIO
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria GIUGNO GIUGNO
Aggiudicazione definitiva LUGLIO LUGLIO
Stipula contratto AGOSTO-SETTEMBRE AGOSTO-SETTEMBRE
Consegna forniture OTTOBRE-NOVEMBRE OTTOBRE-NOVEMBRE
Installazione e collaudi FORNITURE NOVEMBRE-DICEMBRE | NOVEMBRE-DICEMBRE
Chiusura operazione e funzionalita DICEMBRE

Data: 28.12.2020

Firma del RUP LAVORI

mato digitalmente da VARGIU

VARGIU VALERIO \Z‘;Lfmo

ata: 2020.12.29 12:15:11 40100

Firma del RUP FORNITURE

Firmato
digitalmente da
PODDA BARBARA
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