
Allegato B/1 - Edilizia

Importo 223.016,00€                   

Anno di riferimento
1° anno

2020
2° anno

2021
3° anno

2022

Avanzamento finanziario 223.016,00€                  -€                                  -€                                  

Avanzamento procedurale
1° anno

2020
2° anno

2021
3° anno

2022
Nomina RUP DICEMBRE

Richiesta CUP DICEMBRE

LAVORI

Procedura affidamento incarichi professionali GENNAIO

Conferimento incarichi professionali FEBBRAIO

Progettazione preliminare FEBBRAIO

Progettazione definitiva FEBBRAIO

Progettazione esecutiva FEBBRAIO

Approvazione progetto esecutivo MARZO

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando MARZO

Pubblicazione bando MARZO

Presentazione delle offerte APRILE

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria APRILE

Aggiudicazione definitiva APRILE

Stipula contratto APRILE

Consegna lavori MAGGIO

I SAL GIUGNO

Fine lavori LUGLIO

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI AGOSTO

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando GENNAIO-FEBBRAIO GENNAIO-FEBBRAIO

Pubblicazione bando MARZO MARZO

Presentazione delle offerte APRILE-MAGGIO APRILE-MAGGIO

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria GIUGNO GIUGNO

Aggiudicazione definitiva LUGLIO LUGLIO

Stipula contratto AGOSTO-SETTEMBRE AGOSTO-SETTEMBRE

Consegna forniture OTTOBRE-NOVEMBRE OTTOBRE-NOVEMBRE

Installazione e collaudi FORNITURE NOVEMBRE-DICEMBRE NOVEMBRE-DICEMBRE

Chiusura operazione e funzionalità DICEMBRE

Data: 28.12.2020

Firma del RUP LAVORI

Firma del RUP FORNITURE

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020 - Cap. SC05.0053" 

Soggetto attuatore: Azienda per la Tutela della Salute

Intervento: NP 5 - Adeguamento locali PS - PO San Camillo di Sorgono

CUP: B51B20000820002
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