
Allegato B/1 - Edilizia

Importo 868.350,00€                   

Anno di riferimento
1° anno

2020
2° anno

2021
3° anno

2022

Avanzamento finanziario 58.700,46€                    485.789,72€                      323.859,82€                      

Avanzamento procedurale
1° anno

2020
2° anno

2021
3° anno

2022
Nomina RUP DICEMBRE

Richiesta CUP DICEMBRE

LAVORI

Procedura affidamento incarichi professionali GENNAIO

Conferimento incarichi professionali FEBBRAIO

Progettazione preliminare MARZO

Progettazione definitiva APRILE

Progettazione esecutiva MAGGIO

Approvazione progetto esecutivo GIUGNO

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando LUGLIO

Pubblicazione bando AGOSTO

Presentazione delle offerte SETTEMBRE

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria OTTOBRE

Aggiudicazione definitiva OTTOBRE

Stipula contratto NOVEMBRE

Consegna lavori DICEMBRE

I SAL FEBBRAIO

II SAL APRILE

III SAL GIUGNO

IV SAL AGOSTO

Fine lavori OTTOBRE

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI DICEMBRE

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando GENNAIO-FEBBRAIO GENNAIO-FEBBRAIO

Pubblicazione bando MARZO MARZO

Presentazione delle offerte APRILE-MAGGIO APRILE-MAGGIO

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria GIUGNO GIUGNO

Aggiudicazione definitiva LUGLIO LUGLIO

Stipula contratto AGOSTO-SETTEMBRE AGOSTO-SETTEMBRE

Consegna forniture OTTOBRE-NOVEMBRE OTTOBRE-NOVEMBRE

Installazione e collaudi FORNITURE NOVEMBRE-DICEMBRE NOVEMBRE-DICEMBRE

Chiusura operazione e funzionalità DICEMBRE

Data: 28.12.2020

Firma del RUP LAVORI

Firma del RUP FORNITURE

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020 - Cap. SC05.0053" 

Soggetto attuatore: Azienda per la Tutela della Salute

Intervento: NP 7 - Adeguamento locali PS - PO Marino di Cagliari

CUP: B21B20001220002
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