
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Carbonia Importo 1.643.920,00€      

Codice: SS_SAN_042

Anno di riferimento
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Avanzamento finanziario 95.000,00€                  611.000,00€                611.000,00€               326.920,00€                

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Nomina RUP MAGGIO

Richiesta CUP GENNAIO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 50/2016 e smi)
Approvazione studi di fattibilità SETTEMBRE

2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica OTTOBRE

3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva DICEMBRE

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento: mediante Conferenza di Servizi

indetta dal Comune di Carbonia da parte dei Vigili del Fuoco, Sovraintendenza ai beni architettonici

e culturali, ufficio urbanistica Comune di Carbonia, Igiene Pubblica ASSL Carbonia.

DICEMBRE

5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva FEBBRAIO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. APRILE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione OTTOBRE

Aggiudicazioni NOVEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti DICEMBRE

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori GENNAIO

Conclusione dei lavori SETTEMBRE

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera GENNAIO

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari NOVEMBRE

11. Chiusura operazioni/Funzionalità GENNAIO

Data: 

Timbro e firma RUP 

Geom. Giuseppe Bernardo Aru

Intervento: Messa a norma antincendio P.O. Sirai di Carbonia
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