REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Olbia Importo € 2.700.000,00

Intervento: Messa a norma antincendio del P.O. "Paolo Dettori" Tempio Pausania

Codice: SS_SAN_023

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1° anno
2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno
Anno di riferimento 2018
(ACCONTO) 2019 2020 2021 2022 2023
Avanzamento finanziario 500.000,00 200.000,00 800.000,00 600.000,00 600.000,00
A t dural 1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno

vanzamento procecurale 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nomina RUP FEBBRAIO
Richiesta CUP MARZO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Digs 163/2006) o Progetto di
fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Digs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica GENNAIO
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva MARZO
4. Fase autorizzativa
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva MAGGIO
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. LUGLIO
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione GENNAIO
Aggiudicazioni FEBBRAIO
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti MARZO
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori APRILE
Conclusione dei lavori MAGGIO
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera GIUGNO
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI
Avwvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalita SETTEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Silvana Usai

TAURO PAOLO

Data: 2019.07.26 12:03:14 +02'00'

Firmato digitalmente da TAURO PAOLO




		2019-07-26T12:03:14+0200
	TAURO PAOLO




