
DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Importo  €    1.500.000,00 

Codice: SS_SAN_036

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

Avanzamento finanziario 150.000,00 150.000,00 450.000,00 450.000,00 300.000,00

Avanzamento procedurale

Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE

Approvazione studi di fattibilità AGOSTO

Approvazione progettazione preliminare GIUGNO

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva OTTOBRE

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento DICEMBRE

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva FEBBRAIO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. APRILE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione SETTEMBRE

Aggiudicazioni NOVEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti DICEMBRE

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori GENNAIO

Conclusione dei lavori APRILE

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari OTTOBRE

11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Marcello Serra

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Oristano

Intervento: Messa a norma antincendio P.O. Delogu dI Ghilarza

1° anno
2018 

(ACCONTO)

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

6° anno
2023

1° anno
2018

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

6° anno
2023

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 
50/2016)
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