REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Oristano

Intervento: Adeguamento edilizio/impiantistico, riorganizzazione funzionale (con interventi edilizi) alla normativa vigente in

materia di prevenzione incendi varie strutture sanitarie

Codice: SS_SAN_037

Importo € 3.874.108,46

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2018
(ACCONTO)

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

Avanzamento finanziario

387.411,00

1.162.232,39

1.549.643,38

774.821,69

Avanzamento procedurale

1° anno
2018

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

Nomina RUP

FEBBRAIO

Richiesta CUP

MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilita

AGOSTO

2. Progetto di fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Digs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

NOVEMBRE

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva

GENNAIO

4. Fase autorizzativa

Autorizzazioni edilizie — Parere VV.F

APRILE

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva

MAGGIO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

APRILE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

SETTEMBRE

Aggiudicazioni

NOVEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti

OTTOBRE

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

DICEMBRE

Conclusione dei lavori

AGOSTO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

OTTOBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

OTTOBRE

11. Chiusura operazioni/Funzionalita

DICEMBRE

Data:
Timbro e firma RUP SERRA Firmato digitalmente da
Marcello Serra MARCELLO oERRA MARCELLO QUIRICO

Data: 2019.07.26 10:02:28

QUIRICO +0200
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