
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Carbonia Importo 924.720,00€       

Codice: SS_SAN_044

Anno di riferimento
1° anno

2018 (ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Avanzamento finanziario 95.000,00 280.000,00 280.000,00 269.720,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Nomina RUP MAGGIO

Richiesta CUP GENNAIO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 50/2016 e smi)

Approvazione studi di fattibilità SETTEMBRE

2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica OTTOBRE

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva DICEMBRE

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento: mediante Conferenza di Servizi 

indetta dal Comune di Iglesias da parte dei Vigili del Fuoco, Sovraintendenza ai beni 

architettonici e culturali, ufficio urbanistica Comune di Iglesias, Igiene Pubblica ASSL 

Carbonia.

DICEMBRE

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva FEBBRAIO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. APRILE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione OTTOBRE

Aggiudicazioni NOVEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti DICEMBRE

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori GENNAIO

Conclusione dei lavori SETTEMBRE

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera GENNAIO

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari NOVEMBRE

11. Chiusura operazioni/Funzionalità GENNAIO

Data: 

Timbro e firma RUP

Laura Melis

Intervento: Messa a norma antincendio presidio ospedaliero CTO di Iglesias

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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