Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Oristano

Intervento: Messa a norma antincendio P.O. San Martino

Codice: SS_SAN_034

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Importo € 5.300.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2018
(ACCONTO)

2° anno 3° anno
2019 2020

4° anno
2021

5° anno
2022

6° anno
2023

Avanzamento finanziario

530.000,00 530.000,00

2.120.000,00

1.060.000,00

1.060.000,00

Avanzamento procedurale

1° anno 2° anno 3° anno
2018 2019 2020

4° anno
2021

5° anno
2022

6° anno
2023

Nomina RUP

FEBBRAIO

Richiesta CUP

MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilita

AGOSTO

2. Progetto di fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Digs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

GIUGNO

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva

OTTOBRE

4. Fase autorizzativa

Autorizzazioni edilizie — Parere VV.F

DICEMBRE

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva

FEBBRAIO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

APRILE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

SETTEMBRE

Aggiudicazioni

NOVEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti

DICEMBRE

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

GENNAIO

Conclusione dei lavori

SETTEMBRE

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

OTTOBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

OTTOBRE

11. Chiusura operazioni/Funzionalita

DICEMBRE

Data:

SERRA Firmato digitalmente da
SERRA MARCELLO QUIRICO

MARCELLO Data: 2019.07.26 10:00:35
QUIRICO 0200

Timbro e firma RUP
Marcello Serra
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