AUTO DE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sassari

Intervento: Interventi di messa a norma antincendio presso il presidio ospedaliero A. Segni di Ozieri

Codice: SS_SAN_021

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Importo € 2.990.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno
Anno di riferimento 2018
(ACCONTO) 2019 2020 2021 2022 2023
Avanzamento finanziario 140.000,00 300.000,00 1.300.000,00 950.000,00 300.000,00
A ¢ dural 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno
vanzamento procedurale 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Nomina RUP MAGGIO
Richiesta CUP FEBBRAIO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita AGOSTO
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Digs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed
economica (se ricade nel DIgs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare DICEMBRE
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica GENNAIO
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva MARZO
4. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento MAGGIO
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva GIUGNO
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. SETTEMBRE
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione NOVEMBRE
Aggiudicazioni DICEMBRE
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti GENNAIO
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori FEBBRAIO
Conclusione dei lavori FEBBRAIO
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera MAGGIO
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalita SETTEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Gian Domenico Padre
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