
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei Importo 800.000,00€        

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Codice: SS_SAN_033

Anno di riferimento
1° anno

2018 
(ACCONTO)

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

Avanzamento finanziario 50.000,00 200.000,00 450.000,00 100.000,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018
2° anno

2019
3° anno

2020
4° anno

2021
5° anno

2022
Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilità

2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di 
fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica OTTOBRE
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva DICEMBRE

Intervento: Messa a norma antincendio  Casa della Salute di Tortoli 

Cronoprogramma procedurale e finanziario

4. Fase autorizzativa 
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento FEBBRAIO
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva GIUGNO
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. OTTOBRE
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione FEBBRAIO
Aggiudicazioni APRILE
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti MAGGIO
9. Esecuzione/Realizzazione 
Consegna dei lavori AGOSTO
Conclusione dei lavori AGOSTO
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Sandro Mereu
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