REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Cagliari Importo € 1.850.000,00

Intervento: Messa a norma antincendio varie strutture - 2

Codice: SS_SAN_046

Cronoprogramma procedurale e finanziario

o
Anno di riferimento 1 22'1120 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno
(ACCONTO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Avanzamento finanziario 100.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 500.000,00 500.000,00 150.000,00
Avanzamento procedurale 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nomina RUP MAGGIO
Richiesta CUP MARZO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progettazione preliminare (se ricade nel DIgs 163/2006) o Progetto
di fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Digs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica DICEMBRE
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva LUGLIO
4. Fase autorizzativa
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento SETTEMBRE
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva DICEMBRE
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. MARZO
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione AGOSTO
Aggiudicazioni OTTOBRE
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti DICEMBRE
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori FEBBRAIO
Conclusione dei lavori SETTEMBRE
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI NOVEMBRE
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE
Data:

Timbro e firma RUP
Fabio Francesco Farci

Firmato digitalmente da VARGIU

VARGIU VALERIO vaero
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