Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Oristano

Intervento: Messa a norma antincendio P.O. Delogu di Ghilarza
Codice: SS_SAN_036

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Importo € 1.500.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1° anno

C e 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno
Anno di riferimento 2018
(ACCONTO) 2019 2020 2021 2022 2023
Avanzamento finanziario 150.000,00 150.000,00 450.000,00 450.000,00 300.000,00
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno
Avanzamento procedurale 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nomina RUP FEBBRAIO
Richiesta CUP MARZO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita AGOSTO
2. Progetto di fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Digs
50/2016)
Approvazione progettazione preliminare GIUGNO
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva OTTOBRE
4. Fase autorizzativa
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento DICEMBRE
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva FEBBRAIO
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. APRILE
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione SETTEMBRE
Aggiudicazioni NOVEMBRE
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti DICEMBRE
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori GENNAIO
Conclusione dei lavori APRILE
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari OTTOBRE
11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE

Data:

. . Firmato digitalmente
Timbro e firma RUP SERRA da SERRA MARCELLO

Marcello Serra ,(\)ASITRCI:(I:E(L)LO S;’Ji'ﬁ& 9.07.26

10:01:55 +02'00'




		2019-07-26T10:01:55+0200
	SERRA MARCELLO QUIRICO




